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Dentro de la metodología para optar a titulo de Arquitecto según la normativa de
culminación de estudios de la que disponen los egresados de la facultad de Arquitectura
(FARQ), esta el desarrollo de las practicas profesionales. Constituye un gran punto de partida
para comenzar con un paso fuerte el desarrollo profesional de los egresados, debido a que
pone en practica la base teórica que se recibe en la universidad y se ve complementada
mediante la convivencia con profesionales llenos de experiencia y sabiduría en las materias y
ramas que se imparte como base de las carreras universitarias.
Para optar a titulo de Arquitecto, el bachiller Aritz Karlos Rigby Garalde egresado de la
carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, decide realizar las
Practicas Profesionales en la empresa privada Edificaciones Centroamericanas S.A
EDICASA, en el departamento de arquitectura y diseño durante el periodo del 22 de Marzo del
2017 al 22 de Enero del 2018. las practicas profesionales constituyen un conjunto
interrelacionado de actividades, orientadas a las formación del perfil profesional del arquitecto
,con el fin de aplicar y aprender nuevos conocimientos.
Durante este periodo de diez meses, el bachiller fue parte de un grupo de profesionales
que brindaron lo mejor de si para hacer de esta experiencia un éxito profesional tanto para el
alumno como para la empresa ya que contribuye en la formación de nuevos profesionales y
apoya al desarrollo e inserción al mundo laboral al recibir egresados de las diferentes carreras
que aplican a este método de culminación de estudio.
Con la ayuda de estas practicas profesionales el bachiller tiene la oportunidad de retomar
un poco y ver para lo que esta siendo preparado como profesional, proporciona una mejor
idea de como es el contexto laboral que se vive en nuestro país ,con la finalidad de realizar
proyectos y propuestas de desarrollo apegados a la realidad asegurándose que los proyectos
que se formulen cubran las necesidades que posean los diferentes clientes.
1.1 INTRODUCCIÓN
La practica profesional se ha venido desarrollando en la Uni a través de los años, como
parte de los requisitos para optar al titulo profesional, con el fin de forjar profesionales que sean
capaces de desempeñar cargos dentro de la instituciones gubernamentales privadas y ONG
donde se pone en practica en el campo laboral todos los conocimientos adquiridos durante los
cinco años de la carrera Profesional.
Los acuerdos y convenios promueven al estudiante a desarrollar un ambiente laboral y
competitivo en la elaboración de proyectos, en el centro de documentación (CEDOC) se
encuentran archivados informes de practicas profesionales que fueron elaborados por
egresados de la Facultad de Arquitectura y que en la actualidad se desempeñan como
arquitectos titulados.
Informe de práctica profesional supervisada “Oficina de proyectos y supervisión
INSS”; Tutor, Arq. Pablo Medrano. Noviembre 2012
Elaborado por Br. Mario Antonio Espinoza Velázquez.
En este documento el autor detalla en seis capítulos el proceso de elaboración de los
proyectos, diseño, diagnóstico y elaboración de planos de las distintas delegaciones del INSS,
y al final detalla las conclusiones obtenidas en los proyectos para la institución y para la
universidad.
Informe de prácticas profesionales supervisadas “Alcaldía Municipal de Ciudad
Sandino”; Tutor, Arq. Uriel Ramón Cardoza Sánchez
Elaborado por Carolina Casaya Monge. Noviembre 2009.
En este documento el autor detalla los proyectos con mayor relevancia que presenció
durante el periodo que estuvo realizando sus practicas profesionales ,realizando presupuestos
detallados de cada actividad a desarrollar estando como responsable del proyecto, luego
realizando levantamientos topográficos y por ultimo enfocándose directamente a la supervisión
de obras donde se dieron inconvenientes por falta de organización del personal encargado de
la Alcaldía Municipal de Ciudad Sandino. Por ultimo detalla las conclusiones obtenidas en los
proyectos para la institución y para la universidad.
1.2 ANTECEDENTES 
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1.3 JUSTIFICACION
Para cumplir con los requerimientos de graduación de la facultad de Arquitectura, se opta
por el inciso “D” de la normativa de culminación de estudio (realización de practica
profesional) realizando las prácticas laborales en la empresa Edificaciones Centroamericanas
S.A; EDICASA.
Este método para optar al titulo, tiene como propósito permitirle al autor desarrollarse
como Arquitecto Profesional poniendo a prueba los conocimientos adquiridos durante los 5
años de pregrado. Adquiriendo experiencia en el campo laboral ,profundizando su
conocimiento de como se desarrolla y formulan los proyectos en general. Aplicando buenas
practicas constructivas, conociendo nuevos materiales y sistemas constructivos para incluir
en futuras propuestas en su desarrollo como Arquitecto Profesional.
Dentro del periodo de las practicas profesionales se afianzaron los conocimientos en el
ámbito del diseño realizando propuestas de conjunto , Industrias , módulos comerciales ,
diseños Habitacionales fortaleciendo habilidades tales como la solución de problemas reales
en las cuales se les debe dar una adecuada respuesta, duradera que asegure una buena
intervención y resolución de los problemas.
La decisión para esta forma de culminación de estudio fue por que considero que la
experiencia laboral es uno de los aspectos mas fuertes que forjan a un verdadero profesional
sobre todo en el ámbito de la construcción, diseño y manejo de proyectos por que al momento
de reunirse con un futuro cliente que este interesado y confíen en nosotros para desarrollar
sus propuestas de diseño y construcción ya sea de una vivienda o de un proyecto de mayor
alcance la decisión del cliente de otorgarnos el proyecto esta respaldada por nuestra
experiencia y por nuestro portafolio como profesionales en el ámbito del diseño y
construcción y supervisión de obras.
De igual manera las empresas privadas toman mucho en cuenta la experiencia laboral de
un recién egresado, se le es mas fácil a los Arquitectos recién graduados adaptarse a los
métodos de trabajo que ofrecen las distintas empresas de diseño, construcción y supervisión
de obras, todo esto por ya tener un ritmo de trabajo, conocimientos afianzados para poder
desarrollar las propuestas de una manera mas rápida ,eficaz y con las menores correcciones
posibles a como lo demanda el campo laboral de esta época.
1.4 OBJETIVOS  
Presentar los resultados de las practicas profesionales desarrolladas en la empresa
Edificaciones Centroamericanas S.A ; EDICASA. Durante el periodo de Marzo del 2017 a
Marzo del 2018.
Objetivos Generales. 
Objetivos Específicos. 
Desarrollar los conocimientos, aptitudes y habilidades, previamente adquiridas en el plan de
estudios de Arquitectura UNI.
Poner en practica las competencias y la capacidad para desempeñar las tareas y roles que se
esperan de un Arquitecto.
Complementar la formación integral, el compromiso y la responsabilidad en cumplir con las
exigencias del mercado laboral.
Nombre Completo Aritz Karlos Rigby Garalde
Cárne 2010-33050
Cedula
001-031292-0046C
Periodo de Practicas 22 de marzo 2017 al 22 de marzo del 2018
Fecha de Evaluacion -
1.5 INFORMACION GENERAL DEL AUTOR
Egresado: 
Tabla #1 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 12
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CAPITULO 2 : LA EMPRESA
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2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
17
Grupo Carvajal es un conglomerado empresarial compuesto por 14 empresas
Dirigidas cada una a diferentes sectores económicos en el ámbito nacional.
Bajo la dirección general de la Sra. Yelba Carvajal Jirón , fundadora y dueña del grupo
Carvajal, las empresas laboran para brindar un servicio de calidad en todos y cada uno de
los productos y servicios que esta organización brinda.
Las empresas pertenecientes al grupo Carvajal son:
-Dinusa, Desarrolladora y administradora de parques industriales bajo régimen y no
régimen de zona franca.
-La nueva Santa Eduviges, Somos una urbanización con viviendas de interés social y
valor agregado, ubicados en el nuevo polo urbanístico de la ciudad de Managua.
Ofrecemos 8 modelos diferentes de viviendas con diseños sismo resistentes, brindando
un financiamiento al 100%.
-Edicasa , es una empresa de origen Nicaragüense dedicada a la construcción, diseño
de obras horizontales y verticales. Igualmente, a la importación de Acero.
-Carbisa ,Empresa dedicada a la comercialización, compra, venta, alquiler y
administración de Propiedades.
-Tony Roma´s , es una cadena de restaurantes de comida americana, especializado
en costillas. Fundado en 1972, actualmente cuenta con más de 120 restaurantes en 31
países.
-Plaza San Miguel ,es un centro de compras ubicado en el corazón del mayor
comercio de Nicaragua, Cuidad Jardín (mercado oriental) convirtiéndose en el lugar ideal
para tu negocio.
-Atzin ,Marca de agua purificada en presentaciones de botellas y botellones.
-Datursa , Empresa enfocada en el sector turístico ( hotel, franquicias, Restaurantes,
servicio de alimentación).
-Hotel Centroamericano , Aparta/hotel con habitaciones para personas de la clase
media Ubicado en la Capital. Managua, Nicaragua
-Lotursa ,Empresa de bienes raíces dedicada a desarrollar
lotes y urbanizaciones.
-Salud y vida , Clínica médica especializada en servicios
generales de salud.
-Sortyf, Empresa enfocada en la ventas de bienes y servicios a
través de premios.
-Zofima ,Parque Industrial bajo el régimen de Zona Franca de
aprox. 40,000.00 mts2 de construcción.
-Zofitec , Parque Industrial bajo régimen de zona franca de
Aprox. 200,000 mts2 de construcción.Foto_ sup: Sra. Yelba
Carvajal Jirón , fundadora y
dueña del grupo Carvajal.
Ilustración #1
Fuente: Ilustraciones tomadas de web
2.1.1 GRUPO CARVAJAL
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2.1.2 EDIFICACIONES CENTROAMERICANAS S.A EDICASA
Edificaciones Centroamericanas S.A EDICASA es una empresa que provee Bienes y
servicios de Arquitectura y Diseño ,Basados en principios de calidad ,comprometidos con
el desarrollo de construcciones seguras y de calidad ,garantizando a nuestros clientes la
mejor atención y apoyando con el desarrollo nacional.
Edicasa es una empresa perteneciente al Grupo Carvajal, con una visión de
crecimiento enfocados al desarrollo de proyectos aportando desde un asesoramiento
hasta la construcción y la comercialización de Acero en todas sus presentaciones.
Promueve el comercio sano del Acero en todos los segmentos del mercado de
Nicaragua.
Tiene como objetivo crecer y tener participación en el desarrollo de nuestro país
aportando con productos de alta calidad que cumplan las normas y estándares de calidad.
Invierte creyendo en el desarrollo de Nicaragua con grandes oportunidades para un
crecimiento en la industria y el pequeño comercio.
Cuenta con un respaldo económico e instalaciones propias ofreciendo así la seguridad
que nuestra empresa quiere brindarle a nuestros clientes.
Gestionar y desarrollar proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población ,
brindando soluciones confiables y eficientes que garanticen el desarrollo, la sostenibilidad
y la calidad de nuestras obras, teniendo como política principal satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
NOMBRE Edicasa
FECHA DE CONSTITUCION 18 DE OCTUBRE 2007 (Sociedad Anónima)                                          
NACIONALIDAD NICARAGUENSE
ESPECIALIDAD                                                   INDUSTRIA  DE LA CONSTRUCCION
VERTICAL Y HORIZONTAL
LICENCIA DE OPERACIÓN                                No. 9986 VIGENTE HASTA EL 4/Oct/2019   
REPRESENTANTE LEGAL                                 Sra. YELBA CARVAJAL
NUMERO RUC                                                     J0310000164584
NUMERO PATRONAL INSS                                807404
DIRECCION  Gasolinera Uno Momotombo 1c. Hacia el sur y 2c. Hacia
el oeste, Bo. Los ángeles. Managua, Nicaragua.
TELEFONO        +(505) 88848314              
EMAIL               gerencia@edicasa-ni.com
2.1.3 FICHA TECNICA
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Gerencia General
Lic. Gerardo Hernandez 
Carvajal
Gerencia Edicasa
Lic. Raul Hernandez
Gerencia de Proyectos 
Grupo Carvajal 
Arq. Agustin Garcia
AREA TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN
Desarrollador de proyecto 
#1
Arq. Marconys Blanco
Desarrollador de proyecto 
#2
Arq. Jorge Huelva
Costo y presupuesto 
Ing. Francisco Tinoco
Practicante
BR. Aritz Rigby
GRUPO CARVAJAL
2.1.4 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDICASA
Costo y presupuesto 
Ing. Francisco Hernandez
Vacante de 
pasante #1
Vacante de 
pasante #2
Vacante de desarrollador de 
proyectos
EDICASA Ventas
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 19
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2.2  PROYECTOS CON QUE CUENTA LA EMPRESA
2.2.1 RESIDENCIAL LOMAS DE SANTA MARIA
El diseño arquitectónico de este proyecto describe el desarrollo de un residencial con
apartamentos de tipo townhouse.
El área de cada apartamento es de 200 m2 distribuidos en planta baja y alta y la
arquitectura utilizada es de estilo contemporáneo.
Los apartamentos se sitúan en parcelas o lotes de 120 m2 y la superficie total del sitio es
de aproximadamente 10,000 m2
Foto_ izquierda: Vista fachada principal de apartamentos , derecha: panorámica de conjunto residencial Lomas 
de Santa maría.
Superior derecha: fotos actuales del sitio a desarrollar.
Ubicación:
1500 m al sur del parque de ferias ,Managua
Actualmente el terreno se encuentra delimitado
con un muro perimetral de loseta prefabricadas.
Internamente existe una calle adoquinada por
cual se proyectaran las nuevas viviendas paralelas a
la misma.
El acceso al sitio es por camino de tierra.
Fuente: Departamento de proyectos EDICASA (2014)
Ilustración #2
Ilustración #3
Ilustración #5
Ilustración #4
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2.2.2 VILLAS DE NEJAPA
Foto_ Superior: vista actual de viviendas edificadas en urbanización villas de nejapa, Inferior: propuesta 
arquitectónica de nuevo modelo de vivienda.
Urbanización Villas de Nejapa, es un proyecto de desarrollo
habitacional de 60 viviendas, ubicada en Carretera Vieja a León km 9
½ carretera Vieja a León, sobre el camino que va hacia la comarca
Nejapa, Managua.
El proyecto está dirigido a 60 familias de clase media. Esta
urbanización cuenta con servicios urbanísticos tales como acceso
privado, agua potable, energía eléctrica soterrada, cunetas, calles de
adoquinadas, recolección de basura, sistema de aguas pluviales,
áreas de recreo y esparcimiento.
El proyecto contempla la implementación de un único modelo
habitacional llamado Toscana con 160mts2, es una sola planta en
lotes que oscilan entre 450 m2 a 688.61 m2.
Fuente: Departamento de proyectos EDICASA (2010)
Ilustración #6 Ilustración #7
Ilustración #8
Ilustración #9
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Plaza San Miguel es un proyecto de índole comercial como inversión propia
del grupo Carvajal. La obra pretende la edificación de una plaza comercial con
espacios para renta de locales cuya sumatoria total ofrecen un área útil de
1200 m2 distribuidos en dos plantas.
La obra consiste en la renovación de una edificación existente para esto se
llevaron a cabo análisis estructurales que determinan la condición de la
estructura para su uso proyectado.
La ubicación de este proyecto es el Mercado Oriental, de la mueblería la
Caimana 500 m hacia el norte.
2.2.3 PLAZA SAN MIGUEL
Foto_ izquierda: Vista fachada principal de proyecto plaza san miguel,
Inferior izquierda: estructura existente de 2 planta
Inferior: planta de conjunto complejo de módulos comerciales plaza san miguel.Ilustración #10
Ilustración #11 Ilustración #12
Ilustración #13
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Descripción del proyecto:
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CAPITULO 3 : DESCRIPCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN 
LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL
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3.0.1 DESCRIPCIÒN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LOS PROYECTOS
Los proyectos desarrollados por el Departamento de Arquitectura y Diseño de Edicasa son dirigidos algunos
de ellos a cubrir proyectos de índole interior al grupo. Es decir proyectos de diseño orientados por la dueña y
fundadora del grupo Carvajal la señora Yelba Carvajal Jirón.
En el caso especifico del autor del presente informe la participación en los proyectos elaborados por
Edificaciones Centroamericanas S.A se describe a continuación según tipos de Actividades:
Diseño:
Para el diseño y formulación de los proyectos desarrollados se retoma la metodología que se imparte en la
Universidad Nacional de Ingeniería y el proceso de diseño el cual ofrece pautas y criterios para el desarrollo de
un Proyecto Arquitectónico. Siguiendo este proceso de diseño es como el egresado de la Facultad de
Arquitectura desarrolla propuestas Arquitectónicas para clientes de esta empresa.
Para dar inicio con los proyectos se asigna la labor de desarrollo de propuestas de diseño junto a la
experiencia y orientaciones del equipo de trabajo del Departamento de Arquitectura y Diseño. complementada
por una lluvia de ideas para definir factores determinantes dentro de las propuestas como las siguientes: El
emplazamiento de la obra la tipología del proyecto a desarrollar, su magnitud y alcances. A través de de
reuniones y revisiones semanales, se evaluaban los alcances, las propuestas se sometieron a cambios
constantemente para una estructura mas ordenada de los proyectos, tomando en cuenta factores de carácter
arquitectónico,estructurales,constructivos y de costos.
De esta manera es como se desarrollan las propuestas, dentro de los que se destacan Nueve proyectos en
los cuales se tuvo participación. En las propuestas se ve un crecimiento profesional conforme el practicante se
adapta cada vez mas a los procesos y directrices de la empresa. Estos proyectos sin duda significaron un
enorme reto pero a la vez enriquecedor a la formación integral profesional que sin duda se vió incrementada
durante esta experiencia que se compartió junto a profesionales experimentados en la Arquitectura ,Ingeniería
,formulación de proyectos y planificación.
A continuación se cita el proceso de diseño empleado en el desarrollo de las propuestas a lo largo de la
práctica profesional:
EL PROCESO DE DISEÑO
1) Conocimiento del Sitio
2) Conocimiento de los futuros Usuarios
3) Análisis del sitio ( características Físicas )
4) Estudio de modelos Análogos
5) Estudio de relaciones entre los espacios
6) Programa de necesidades
7) Zonificación
Ilustración #14
Foto_ levantamiento físico de propiedad futuras 
Oficinas Urbanización santa Eduviges.
Ilustración: Arq. Marconys Blanco
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8) Esquemas Tridimensionales
9) El Anteproyecto
10) El proyecto
Presupuesto:
Como parte de las tareas asignadas figuran presupuestos para los proyectos
desarrollados, es decir esta etapa se debía realizar para todas las propuestas aquí
contenidas, además de los presupuestos también se realizaron en dos oportunidades
licitaciones para proyectos de gran envergadura. Para poder realizar esta serie de
presupuestos la empresa suministro la documentación necesaria para el desarrollo del
presupuesto como estructura las etapas y su-etapas de un proyecto, una guía de precios de
materiales de construcción, un listado de precios de mano de obra elaborado por la cámara
nicaragüense de la construcción, plantillas Excel y el asesoramiento técnico por parte del
equipo técnico del departamento de Arquitectura y Diseño.
Elaboración de Planos:
Para la elaboración de los Juegos de planos Arquitectonicos,Estructurales desarrollados
durante el periodo de las práctica profesionales, se importaban vistas 2D de los modelos 3D
desarrollados como propuestas para la presentación de anteproyectos. Estas vistas 3D se
depuraban y corregían a través de proyecciones desde las plantas y elevaciones para
confirmar alturas y la precisión de todas las vistas en los planos. Cada lámina se remitía a los
especialistas pertinentes para revisiones y correcciones.
Foto_ Visita de campo a propiedad residencial la alameda, en la foto me encuentro
acompañado por: izq. Neri castillo cuidador de la propiedad y el Lic. Emerson López ventas
Edicasa
Ilustración: Arq. Marconys Blanco
Ilustración #15
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3.1 PROYECTO OFICINAS Y BODEGA LA NUEVA 
SANTA EDUVIGESDISEÑO
Vista nocturna fachada principal
26Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #16
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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3.1.1 RESUMEN DEL PROYECTO:
Este proyecto consiste en el diseño arquitectónico de un espacio para uso de oficinas
Contiguo a un área de bodega para la nueva sede de urbanización Santa Eduviges.
La obra se desarrolla en un espacio con construcciones existentes, es decir la futura
bodega cuenta con las paredes pero carece de techo por lo que la propuesta lo contempla,
por otra parte el área donde se sitúa la futura oficina se establece en una planta baja
construida cuya remodelación adapte tanto arquitectónicamente como estructuralmente las
nuevas oficinas proyectadas a construirse a dos plantas.
En las actividades desempeñadas en este proyecto figuran:
-Levantamiento físico y evaluación de estado actual de las instalaciones.
-Diseño arquitectónico de oficinas y obras complementarias de bodega.
-Elaboración total de presupuesto de obra.
Nombre Oficinas y Bodega La Nueva Santa Eduviges
Resumen general
El proyecto consiste en una propuesta de oficinas para la 
Nueva Sede de la Urbanizadora Santa Eduviges y un 
espacio para Almacenamiento de materiales de 
construccion (Bodega)
Tipologia Oficina/Bodega
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Planos 2D, Renders , Presupuesto
Tiempo de ejecucion 04 de Abril  al 05 de Mayo
Area total de construccion 272 m2
Monto Total del Proyecto U$ 30,778.98
Residencial Santa Eduviges, es una de las mejores opciones para adquirir una vivienda
residencial, ya que se encuentra en una zona segura y accesible, el día de hoy le tenemos
excelentes noticias, para que usted compre su casa.
Foto_ sup: Vivienda típica en la segunda etapa de esta Urbanización, Izq. :vista panorámica vivienda
segunda etapa Urbanización Santa Eduviges.
Fuente: Urbanización Santa Eduviges (2008).
3.1.2 FICHA TECNICA DEL PROYECTO
.
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Ilustración #17
Tabla #3 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #18
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3.1.3 VISITA DE CAMPO AL SITIO DE CONSTRUCCIÓN
Visita al sitio de Proyecto, Terreno donde se construirá la Futura Bodega
Fachada Principal Bodega
Fachada Portones Bodega
Fachada Portones Bodega
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #19
Ilustración #20
Ilustración #21
Ilustración #22
El área donde se edificará la bodega se encuentra construido de
modo que las obras a realizar serán la de propuesta de cubierta
,pisos ,obras eléctricas y acabados.
La fachada se conservará tal cual según orientaciones brindadas
por el coordinador general Arq. Agustin Garcia.
El sistema constructivo existente es el de mampostería confinada
y cuenta con portones de herrería de varilla entorchada de ½” con
accesorios decorativos, son abatibles y están descritos en forma de
arcos. Ver ilustración #20.
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Fachada Principal Futura Área de Oficinas
Interior de Espacio actual donde se construirán las nuevas oficinas
El espacio destinado para albergar las nuevas
oficinas cuenta con una estructura para entrepiso
para la futura planta alta.
Las instalaciones están en condiciones
favorables y cuentan con energía eléctrica e
instalaciones hidrosanitarias.
Interior de Espacio donde se 
construirán las nuevas oficinas, 
Mueble Desayunador
Interior de Espacio donde se construirán las nuevas oficinas
Ilustración #23
Ilustración #24
Ilustración #26
Ilustración #27
Ilustración #25
Foto_ Tablero Eléctrico de 16 Circuitos 
Existente en futura área de oficinas
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 29
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3.1.4 PLANO DE  SITIO  
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 30
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3.1.5  PROPUESTAS ARQUITECTONICAS ELABORADAS  
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 31
Ilustración #28 Ilustración #29
Ilustración #30 Ilustración #31
A B
C
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Ilustración_ Diseño Fachada Principal
Foto _ Sup. e inf. izq.: vista interior recepción área de oficinas
Derecha: Vista fachada principal Oficinas y bodega.
3.1.6 MODELADO 3D PROPUESTA ARQUITECTONICA ESCOGIDA
.
B PROPUESTA ARQUITECTONICA DESARROLLADA
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 32
El tratamiento de la fachada fue propuesta con un acabado del sistema
plycem, fachada teck y la cuadricula fue de 2´ x 2´ y su terminación fue con
pintura en escala de azules a solicitud del dueño.
La cristalería es una combinación de vidrios fijos y corredizos , su textura es
laminada insular para conservar la temperatura interna y que esta no se
recaliente ante el calor de la luz solar, en adición a esto se diseñaron
elementos de protección solar tipo louvers.
Ilustración #32
Ilustración #34
Ilustración #33
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Proyecto : Oficinas Urb. Santa Eduviges
Dueño : Urbanizacion Santa Eduviges Fecha : 19/04/2017
Ubicación : Managua, Nicaragua TC : C$ 29.6281
Materiales IVA Trans/Eqp Mano de obra Total Materiales Trans/Eqp Mano de obra Total
1.000.00       ESTRUCTURA PLANTA ALTA 40.494.93                1.760.65            4.155.84              46.411.42                
Instalación de Estructura m2 148.00       -            40.494.93                1.760.65            4.155.84              46.411.42                
Perlines de 2" x4"x 3/32" x 20` cu 74.00        300.00        45.00          15.00           360.00       25.530.00                1.110.00            -                      26.640.00                
Pintura anticorrosiva gln 10.00        498.53        74.78          24.93           598.24       5.733.10                 249.27              -                      5.982.36                 
Pintar Perlines con anticorrosivo ml 444.00       -              -               9.36                   9.36          -                         -                    4.155.84              4.155.84                 
Diluyente gln 3.33          266.00        39.90          13.30           319.20       1.018.65                 44.29                -                      1.062.94                 
Brocha de 4" cu 6.00          53.00          7.95            2.65             63.60        365.70                    15.90                -                      381.60                    
Sierra Sandflex cu 10.00        28.23          4.23            1.41             33.88        324.65                    14.12                -                      338.76                    
Disco de corte de 9" cu 8.00          172.50        25.88          8.63             207.00       1.587.00                 69.00                -                      1.656.00                 
Soldadura E-6013 de 3/32" lbs 80.00        64.52          9.68            3.23             77.42        5.935.84                 258.08              -                      6.193.92                 
2.000.00       ENTREPISO 64.812.85                2.817.95            389.25                 68.020.05                
Losa de entrepiso m2 70.00        64.812.85                2.817.95            389.25                 68.020.05                
Acero #3 para refuerzo de losa @ 0.20 A/D var 130.00       82.45          12.37          4.12             98.94        12.326.28                535.93              -                      12.862.20                
Alambre  de amarre # 18 lbs 30.00        18.47          2.77            0.92             22.16        637.22                    27.71                -                      664.92                    
Lamina losa cero galv. Cal. 24 std   3` x 20` c/u 15.00        1.300.00      195.00        65.00           1.560.00    22.425.00                975.00              -                      23.400.00                
Perno de cortante tipo Nelson para Losa cero cu 300.00       5.00            0.75            0.25             6.00          1.725.00                 75.00                -                      1.800.00                 
Colocación de Concreto 2500 psi + arenillado m3 6.24          -              -               62.38                 62.38        -                         -                    389.25                 389.25                    
Cemento bls 50.00        250.00        37.50          12.50           300.00       14.375.00                625.00              -                      15.000.00                
Arena m3 5.56          450.00        67.50          22.50           540.00       2.877.30                 125.10              -                      3.002.40                 
Grava m3 5.43          700.00        105.00        35.00           840.00       4.371.15                 190.05              -                      4.561.20                 
Soldadura E-6013 de 3/32" lbs 5.00          64.52          9.68            3.23             77.42        370.99                    16.13                -                      387.12                    
Pintura anticorrosiva gln 8.00          498.53        74.78          24.93           598.24       4.586.48                 199.41              -                      4.785.89                 
Diluyente gln 2.66          266.00        39.90          13.30           319.20       813.69                    35.38                -                      849.07                    
Brocha 4" cu 5.00          53.00          7.95            2.65             63.60        304.75                    13.25                -                      318.00                    
Formaleta en Entrepiso 3.709.22                 161.27              602.40                 4.472.89                 
Tabla 1"x12"x6vrs cu 10.00        240.00        36.00          12.00           288.00       2.760.00                 120.00              -                      2.880.00                 
Regla 1"x3"x3vrs cu 12.00        60.00          9.00            3.00             72.00        828.00                    36.00                -                      864.00                    
Clavos corriente de 2 1/2" cu 500.00       0.10            0.02            0.01             0.12          57.50                      2.50                  -                      60.00                      
Alambre  de amarre # 18 lbs 3.00          18.47          2.77            0.92             22.16        63.72                      2.77                  -                      66.49                      
Mano de obra m2 15.06        -              -               40.00                 40.00        -                         -                    602.40                 602.40                    
PRESUPUESTO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PROYECTOOFICINAS URB.SANTA EDUVIGES
Código Descripción U.M.
COSTOS UNITARIOS COSTOS TOTALES DE VIVIENDA
Cantidad
3.1.7  PRESUPUESTO ELABORADO 
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Alambrado ml 500.00       14.417.34                626.84              3.000.00              18.044.18                
Cable solido # 14 THHN   verde ml 400.00       7.25            1.09            0.36             8.70          3.335.00                 145.00              -                      3.480.00                 
Cable solido # 12 THHN   blanco ml 400.00       10.65          1.60            0.53             12.78        4.899.00                 213.00              -                      5.112.00                 
Cable solido # 12 THHN   rojo ml 400.00       10.65          1.60            0.53             12.78        4.899.00                 213.00              -                      5.112.00                 
Cable solido # 10  THHN    negro ml 20.00        20.00          3.00            1.00             24.00        460.00                    20.00                -                      480.00                    
Cable solido # 10  THHN    blanco ml 20.00        20.00          3.00            1.00             24.00        460.00                    20.00                -                      480.00                    
Cable solido # 8  THHN    negro ml 12.00        27.80          4.17            1.39             33.36        383.64                    16.68                -                      400.32                    
Cable protegido TSJ # 3 x 14 ml 38.00        27.82          4.17            1.39             33.38        1.215.73                 52.86                -                      1.268.59                 
Conectores Romex de 1/2" cu 38.00        5.62            0.84            0.28             6.74          245.59                    10.68                -                      256.27                    
Conectores Wire Nuts para # 12 cu 250.00       3.81            0.57            0.19             4.57          1.095.38                 47.63                -                      1.143.00                 
Tape Negro 3M cu 6.00          110.00        16.50          5.50             132.00       759.00                    33.00                -                      792.00                    
Instalación del Alambrado ml 500.00       -              -               6.00                   6.00          -                         -                    3.000.00              3.000.00                 
Accesorios cu -            4.768.28                 207.32              60.00                  5.035.60                 
Apagadores Tipo Bticino Sencillos cu 7.00          56.00          8.40            2.80             67.20        450.80                    19.60                -                      470.40                    
Apagadores Tipo Bticino Doble cu 3.00          100.00        15.00          5.00             120.00       345.00                    15.00                -                      360.00                    
Apagadores Tipo Bticino TRIPLE cu 5.00          216.00        32.40          10.80           259.20       1.242.00                 54.00                -                      1.296.00                 
Tomacorrientes dobles polarizados tipo Bticino 240 v cu 5.00          250.00        37.50          12.50           300.00       1.437.50                 62.50                -                      1.500.00                 
Tomacorrientes dobles polarizados tipo Bticino cu 20.00        55.00          8.25            2.75             66.00        1.265.00                 55.00                -                      1.320.00                 
Mufa emt de 3/4" + conector cu 1.00          24.33          3.65            1.22             29.20        27.98                      1.22                  -                      29.20                      
Instalación de Accesorios cu 1.00          -              -               60.00                 60.00        -                         -                    60.00                  60.00                      
Panel eléctrico glb -            32.139.28                1.397.36            1.800.00              35.336.64                
Centro de Carga CH30L125FP 1 HP 120/240 V cu 1.00          15.175.00    2.276.25      758.75          18.210.00  17.451.25                758.75              -                      18.210.00                
Breaker de 2x 100 amp. ( Main Breaker) cu 1.00          3.247.20      487.08        162.36          3.896.64    3.734.28                 162.36              -                      3.896.64                 
Breakers de 1 x 20 amps cu 14.00        280.00        42.00          14.00           336.00       4.508.00                 196.00              -                      4.704.00                 
Breakers de 2 x 30 amps cu 7.00          750.00        112.50        37.50           900.00       6.037.50                 262.50              -                      6.300.00                 
Varilla de polo a Tierra  Copperweld 3/8" x 5' USA + CONECTOR cu 1.00          355.00        53.25          17.75           426.00       408.25                    17.75                -                      426.00                    
Instalación de panel eléctrico cu 1.00          -              -               300.00               300.00       -                         -                    300.00                 300.00                    
Armado de panel eléctrico gbl 1.00          -              -               1.500.00            1.500.00    -                         -                    1.500.00              1.500.00                 
Aire acondicionado 73.547.58                3.197.72            1.500.00              78.245.30                
Aire acondicionado mini split 9000 BTU cu 2.00          14.000.00    2.100.00      700.00          16.800.00  32.200.00                1.400.00            -                      33.600.00                
Aire acondicionado mini split 18000 BTU cu 2.00          19.000.00    2.850.00      950.00          22.800.00  43.700.00                1.900.00            -                      45.600.00                
Aire acondicionado mini split 24000 BTU cu 1.00          25.000.00    3.750.00      1.250.00       30.000.00  28.750.00                1.250.00            -                      30.000.00                
Instalación glb 1.00          -              -               1.500.00            1.500.00    -                         -                    1.500.00              1.500.00                 
Angular de 2"x2"x1/8" cu 1.00          720.00        108.00        36.00           864.00       828.00                    36.00                -                      864.00                    
Acero # 2 var 4.00          42.50          6.38            2.13             51.00        195.50                    8.50                  -                      204.00                    
Soldadura E 6013 3/32" lbs 1.00          64.42          9.66            3.22             77.30        74.08                      3.22                  -                      77.30                      
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5.000.00       OBRAS SANITARIAS 24.970.33                1.410.10            8.384.06              40.337.26                
tubería en planta Alta ml 40.00        -              32.75                 32.75        -                         -                    1.310.00              1.310.00                 
Agua potable ml 20.00        -            1.711.81                 74.43                1.048.00              2.834.24                 
Tubos pvc de 1/2" sdr 13.5  x 20' cu 4.00          60.11          9.02            3.01             72.13        276.51                    12.02                -                      288.53                    
Adaptador Macho 1/2" cu 13.00        3.81            0.57            0.19             4.57          56.96                      2.48                  -                      59.44                      
Adaptador Hembra de 1/2" cu 3.00          2.65            0.40            0.13             3.18          9.14                        0.40                  -                      9.54                        
Válvula de bola PVC 1/2 SPC-970 cu 1.00          9.43            1.41            0.47             11.32        10.84                      0.47                  -                      11.32                      
cinta Teflón 3/4" cu 3.00          14.63          2.19            0.73             17.56        50.47                      2.19                  -                      52.67                      
Tee de 1/2" cu 5.00          19.78          2.97            0.99             23.74        113.74                    4.95                  -                      118.68                    
Codo de 1/2" x 90 grd cu 5.00          4.11            0.62            0.21             4.93          23.63                      1.03                  -                      24.66                      
Pegamento liso PVC transp LANCO 1/8 gln SM244-6 cu 3.00          339.28        50.89          16.96           407.14       1.170.52                 50.89                -                      1.221.41                 
Instalación de Red de  agua potable ml 20.00        -              -               52.40                 52.40        -                         -                    1.048.00              1.048.00                 
Aguas negras ml 20.00        -            4.929.71                 214.34              1.048.00              6.192.04                 
Tubo drenaje pvc de 2" sdr 41 x 20' cu 1.00          187.29        28.09          9.36             224.75       215.38                    9.36                  -                      224.75                    
Tubo drenaje pvc de 4" sdr 41 x 20' cu 3.00          662.75        99.41          33.14           795.30       2.286.49                 99.41                -                      2.385.90                 
Bushing reductor pvc de 4" x 2 cu 2.00          25.81          3.87            1.29             30.97        59.36                      2.58                  -                      61.94                      
Codo pvc de 2" x 90 grd cu 2.00          13.49          2.02            0.67             16.19        31.03                      1.35                  -                      32.38                      
Pegamento liso PVC transp LANCO 1/8 gln SM244-6 cu 4.00          339.28        50.89          16.96           407.14       1.560.69                 67.86                -                      1.628.54                 
Yee PVC de 4" AN cu 4.00          84.20          12.63          4.21             101.04       387.32                    16.84                -                      404.16                    
Codo PVC de 2" x 45 grd AN cu 2.00          30.00          4.50            1.50             36.00        69.00                      3.00                  -                      72.00                      
Codo PVC de 4" x 90 grd AN cu 4.00          55.00          8.25            2.75             66.00        253.00                    11.00                -                      264.00                    
cinta Teflon 3/4" cu 4.00          14.66          2.20            0.73             17.59        67.44                      2.93                  -                      70.37                      
Instalación de Red de A negras ml 20.00        -              -               52.40                 52.40        -                         -                    1.048.00              1.048.00                 
Aparatos sanitarios cu 12.00        -            9.321.23                 741.31              3.013.04              19.696.39                
Accesorios de Baño cu 2.00          -            313.65                    13.64                1.048.02              1.375.31                 
Salida de drenaje de Ducha ( niquelado) para 2" spc-399 cu 1.00          51.98          7.80            2.60             62.38        59.78                      2.60                  -                      62.38                      
Llave de ducha sencilla de 1/2" SPC-441 cu 1.00          130.66        19.60          6.53             156.79       150.26                    6.53                  -                      156.79                    
Cabeza de Ducha con su Brazo spc-457 cu 1.00          90.10          13.52          4.51             108.12       103.62                    4.51                  -                      108.12                    
Instalación de Accesorios cu 2.00          -              -               524.01               524.01       -                         -                    1.048.02              1.048.02                 
Lavandero de Concreto cu 1.00          920.00        46.00           262.00               1.228.00    920.00                    46.00                262.00                 1.228.00                 
Inodoro HYDRA 6 lts Incesa Standard modelo 551 cu 2.00          1.345.70      67.29           1.412.99    2.787.23                 121.18              -                      2.908.42                 
Inodoro HYDRA 6 lts Incesa Standard modelo 551 cu 2.00          892.37        133.86        44.62           1.070.84    2.052.45                 89.24                -                      2.141.69                 
Manguera AB inodoro 16 7/8 x 3/8 cu 2.00          87.68          13.15          4.38             105.22       201.66                    8.77                  -                      210.43                    
Llave  Recta de 1/2" x 3/8" para Inodoro cu 2.00          63.97          9.60            3.20             76.76        147.13                    6.40                  -                      153.53                    
Flange flexible 4" de Pvc Para inodoro COFLEX PB-205 cu 2.00          61.67          9.25            3.08             74.00        141.84                    6.17                  -                      148.01                    
Cuello de Cera cu 2.00          106.15        15.92          5.31             127.38       244.15                    10.62                -                      254.76                    
Lavamano Ecoline blanco cu 2.00          2.128.33      106.42          2.234.75    4.895.23                 212.84              -                      5.108.06                 
Lavamano Ecoline blanco cu 2.00          1.026.23      153.93        51.31           1.231.48    2.360.33                 102.62              -                      2.462.95                 
Llave lavamano sencila pom acri SPC 381 c/u 2.00          703.50        105.53        35.18           844.20       1.618.05                 70.35                -                      1.688.40                 
Trampa de lavamanos c/r pla 1 1/4" spc 417 c/u 2.00          42.88          6.43            2.14             51.46        98.62                      4.29                  -                      102.91                    
Desague de lavamanos pla 1 1/4" x 8" SPC-513 c/u 2.00          11.02          1.65            0.55             13.22        25.35                      1.10                  -                      26.45                      
Unas para fijar Lavamanos cu 2.00          132.51        19.88          6.63             -                    159.01       304.77                    13.25                -                      318.02                    
Espiches plasticos 50 PZS 5/16 X 2 cu 8.00          4.11            0.62            0.21             4.93          37.81                      1.64                  -                      39.46                      
Tornillos de 2' para fijar Lavamanos cu 8.00          2.35            0.35            0.12             2.82          21.62                      0.94                  -                      22.56                      
Llave de Angulo sencilla 1/2" x 3/8" BC OR17 C cu 2.00          104.57        15.69          5.23             125.48       240.51                    10.46                -                      250.97                    
Manguera AB lavamanos 16 1/2" x 3/8" vini coflex EVL-B40 cu 2.00          81.81          12.27          4.09             98.17        188.16                    8.18                  -                      196.34                    
Llaves de chorro Grival Lite 1/2" 50-206 cu 2.00          81.81          65.50                 147.31       163.62                    -                    131.00                 294.62                    
Llave de pase cu 2.00          34.50          131.00               165.50       69.00                      -                    262.00                 331.00                    
Elaboración de boca de limpieza en lavandero cu 1.00          172.50        262.00               434.50       172.50                    -                    262.00                 434.50                    
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6.000.00       PISOS 1era Y 2da Planta 48.758.34                2.119.93            10.793.68            61.671.94                
Instalación de piso porcelanato beige  0.30x0.30 m2 108.00       344.57        91.54                 436.11       37.204.11                1.617.57            8.384.04              47.205.72                
Caliche para pegar cerámica bolsa 3kg bls 11.00        60.00          9.00            3.00             72.00        759.00                    33.00                -                      792.00                    
Bondex Regular 20 kg bls 36.00        167.74        25.16          8.39             201.29       6.944.44                 301.93              -                      7.246.37                 
Separadores para pegar piso 5 mm bls 12.00        29.03          4.35            1.45             34.84        400.61                    17.42                -                      418.03                    
Baldosas de cerámica de 0.30 x 0.30 m2 108.00       234.30        35.15          11.72           281.16       29.100.06                1.265.22            -                      30.365.28                
Colocación de piso de Cerámica inc Cuchillas m2 108.00       -              -               77.63                 77.63        -                         -                    8.384.04              8.384.04                 
Instalación de piso Ceramico antiderrapante 0.20x0.20 m2 5.04          44.36                 44.36        1.917.34                 83.36                391.26                 2.391.96                 
Caliche para pegar cerámica bls 2.00          60.00          9.00            3.00             72.00        138.00                    6.00                  -                      144.00                    
Bondex Regular bls 3.00          167.74        25.16          8.39             201.29       578.70                    25.16                -                      603.86                    
Separadores para pegar piso 5 mm bls 2.00          29.03          4.35            1.45             34.84        66.77                      2.90                  -                      69.67                      
Baldosas de cerámica de 0.20 x 0.20 m2 5.04          195.63        29.34          9.78             234.76       1.133.87                 49.30                -                      1.183.17                 
Colocación de piso de Cerámica inc Cuchillas m2 5.04          -              -               77.63                 77.63        -                         -                    391.26                 391.26                    
Instalación de Azulejo  0.20x0.20 m2 26.00        44.36                 44.36        9.636.89                 419.00              2.018.38              12.074.26                
Caliche para pegar Azulejos bls 5.00          60.00          9.00            3.00             72.00        345.00                    15.00                -                      360.00                    
Bondex Regular bls 10.00        167.74        25.16          8.39             201.29       1.929.01                 83.87                -                      2.012.88                 
Separadores para pegar piso 5 mm bls 4.00          29.03          4.35            1.45             34.84        133.54                    5.81                  -                      139.34                    
Plasterbond lts 6.00          200.00        30.00          10.00           240.00       1.380.00                 60.00                -                      1.440.00                 
Baldosas de cerámica de 0.20 x 0.20 m2 26.00        195.63        29.34          9.78             234.76       5.849.34                 254.32              -                      6.103.66                 
Colocación de piso de Cerámica inc Cuchillas m2 26.00        -              -               77.63                 77.63        -                         -                    2.018.38              2.018.38                 
7.000.00       PARTICIONES LIVIANAS INTERNAS Y EXTERNAS 142.459.70              6.193.90            29.330.00            177.983.60              
Instacion de Particiones Livianas m2 419.00       -            142.459.70              6.193.90            29.330.00            177.983.60              
Lamina Tabla yeso Durock  4`x8` x 1/2" cu 52.00        670.00        100.50        33.50           804.00       40.066.00                1.742.00            -                      41.808.00                
Lamina Tabla yeso/ Gypsum regular 4`x8` x 1/2" cu 6.00          250.00        37.50          12.50           300.00       1.725.00                 75.00                -                      1.800.00                 
Lamina Tabla yeso/ Gypsum MR  4`x8` x 1/2" cu 83.00        150.00        22.50          7.50             180.00       14.317.50                622.50              -                      14.940.00                
Paral 3" x 5/8 x10` cu 204.00       42.00          6.30            2.10             50.40        9.853.20                 428.40              -                      10.281.60                
Riel 3" x 5/8 x10` cu 100.00       36.00          5.40            1.80             43.20        4.140.00                 180.00              -                      4.320.00                 
Esquinero Metalico 10` cu 35.00        20.00          3.00            1.00             24.00        805.00                    35.00                -                      840.00                    
Esquinero Plastico liso  1-1/4" x 1-1/4" x 10` cu 6.00          25.00          3.75            1.25             30.00        172.50                    7.50                  -                      180.00                    
Cinta Multiflex rollo 100` cu 11.00        60.00          9.00            3.00             72.00        759.00                    33.00                -                      792.00                    
Pasta de Yeso Regular 5 gln cu 18.00        400.00        60.00          20.00           480.00       8.280.00                 360.00              -                      8.640.00                 
Pasta Base Coat  25 kg gris cubeta 38.00        1.000.00      150.00        50.00           1.200.00    43.700.00                1.900.00            -                      45.600.00                
Cemento Blanco Tolteca 2 kg cu 38.00        120.00        18.00          6.00             144.00       5.244.00                 228.00              -                      5.472.00                 
Tornillos de estructura 7/16 cu 6.200.00    0.50            0.08            0.03             0.60          3.565.00                 155.00              -                      3.720.00                 
Tornillos 1-1/4 punta fina cu 5.900.00    0.50            0.08            0.03             0.60          3.392.50                 147.50              -                      3.540.00                 
Tornillos 1-1/4 punta broca cu 3.200.00    0.50            0.08            0.03             0.60          1.840.00                 80.00                -                      1.920.00                 
Clavo de Acero 1" c/u 2.000.00    2.00            0.30            0.10             2.40          4.600.00                 200.00              -                      4.800.00                 
Instacion de Particiones Livianas m2 419.00       -              -              -               70.00                 70.00        -                         -                    29.330.00            29.330.00                
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8.000.00       ESCALERA METALICA 24.069.50                1.046.50            5.400.00              30.516.00                
Instacion Estructura para Escalera y Barandal ml 12.00        -            24.069.50                1.046.50            5.400.00              30.516.00                
Perlin de 2" x 6" x 1/16" cu 2.00          300.00        45.00          15.00           360.00       690.00                    30.00                -                      720.00                    
Perlin de 2" x 4" x 1/16" cu 3.00          250.00        37.50          12.50           300.00       862.50                    37.50                -                      900.00                    
Lamina lisa 4" x 8" x 1/8" cu 1.00          2.800.00      420.00        140.00          3.360.00    3.220.00                 140.00              -                      3.360.00                 
Placa 6" x 6" x 3/16" cu 5.00          40.00          6.00            2.00             48.00        230.00                    10.00                -                      240.00                    
Placa 4 x 4" x 3/16" cu 5.00          30.00          4.50            1.50             36.00        172.50                    7.50                  -                      180.00                    
Varilla corrugada 3/8" para Anclas cu 2.00          40.00          6.00            2.00             48.00        92.00                      4.00                  -                      96.00                      
Varilla lisa 1/2" barandal cu 6.00          60.00          9.00            3.00             72.00        414.00                    18.00                -                      432.00                    
Tubo redondo 1-1/2"  chapa 16 cu 3.00          310.00        46.50          15.50           372.00       1.069.50                 46.50                -                      1.116.00                 
Tornillos 1-1/4" punta broca cu 2.000.00    0.50            0.08            0.03             0.60          1.150.00                 50.00                -                      1.200.00                 
Angular 3" x 1/8" cu 9.00          600.00        90.00          30.00           720.00       6.210.00                 270.00              -                      6.480.00                 
Soldadura 6013-3/32" cu 17.00        120.00        18.00          6.00             144.00       2.346.00                 102.00              -                      2.448.00                 
Plywood lamina    4`x8`x 3/4" cu 4.00          900.00        135.00        45.00           1.080.00    4.140.00                 180.00              -                      4.320.00                 
Pintura anticorrosiva color negro mate gln 2.00          450.00        67.50          22.50           540.00       1.035.00                 45.00                -                      1.080.00                 
Pintura esmalte blanco para pasamanos gln 2.00          450.00        67.50          22.50           540.00       1.035.00                 45.00                -                      1.080.00                 
diluyente gln 4.00          180.00        27.00          9.00             216.00       828.00                    36.00                -                      864.00                    
Adhesivo Epoxico para Anclas Sikadur -31 c/u 1.00          500.00        75.00          25.00           600.00       575.00                    25.00                -                      600.00                    
Instacion de Escalera y Barandal ml 12.00        -              -              -               450.00               450.00       -                         -                    5.400.00              5.400.00                 
9.000.00       PINTURA Y LIMPIEZA FINAL 38.463.76                1.672.34            18.358.65            58.494.75                
Pintura base en paredes m2 648.10       -            15.737.46                684.24              7.271.68              23.693.38                
Mano de base en Paredes  (1 mano) m2 648.10       -              -              -               11.22                 11.22        -                         -                    7.271.68              7.271.68                 
Sellador de pared cub 7.00          1.818.15      272.72        90.91           2.181.78    14.636.11                636.35              -                      15.272.46                
Brocha de 3" cu 5.00          29.30          4.40            1.47             35.16        168.48                    7.33                  -                      175.80                    
Brochas de 1" cu 5.00          14.50          2.18            0.73             17.40        83.38                      3.63                  -                      87.00                      
Rodillo cu 5.00          89.96          13.49          4.50             -                    107.95       517.27                    22.49                -                      539.76                    
Felpa cu 5.00          57.78          8.67            2.89             -                    69.34        332.24                    14.45                -                      346.68                    
Pintura en paredes m2 648.10       -            19.712.07                857.05              8.366.97              28.936.09                
Pintura texturizada para paredes cub 11.00        1.465.95      219.89        73.30           -                    1.759.14    18.544.27                806.27              -                      19.350.54                
Pintura de acabado en paredes ( 2 manos) m2 648.10       -              -               12.91                 12.91        -                         -                    8.366.97              8.366.97                 
Brochas de 1" cu 5.00          14.50          2.18            0.73             17.40        83.38                      3.63                  -                      87.00                      
Brocha de 3" cu 5.00          29.30          4.40            1.47             35.16        168.48                    7.33                  -                      175.80                    
Rodillo cu 5.00          89.96          13.49          4.50             107.95       517.27                    22.49                -                      539.76                    
Felpa cu 6.00          57.78          8.67            2.89             69.34        398.68                    17.33                -                      416.02                    
Pintura de rodapie ml 50.00        -            2.778.63                 120.81              500.00                 3.399.44                 
Pintura gln 8.00          293.25        43.99          14.66           351.90       2.697.90                 117.30              -                      2.815.20                 
Pintura en rodapie ml 50.00        -              -               10.00                 10.00        -                         -                    500.00                 500.00                    
Brocha de 2" cu 3.00          23.40          3.51            1.17             28.08        80.73                      3.51                  -                      84.24                      
Pintura de fascia ml 25.00        155.10                    6.74                  250.00                 411.84                    
Pintura gln 0.36          293.25        43.99          14.66           351.90       121.41                    5.28                  -                      126.68                    
Pintura en fascias ml 25.00        -              -               10.00                 10.00        -                         -                    250.00                 250.00                    
Brocha de 3" cu 1.00          29.30          4.40            1.47             35.16        33.70                      1.47                  -                      35.16                      
Limpieza Final de Propiedad glb 1.00          -            80.50                      3.50                  1.970.00              2.054.00                 
Detalles para entrega glb 1.00          -              -               1.200.00            1.200.00    -                         -                    1.200.00              1.200.00                 
Limpieza final de la propiedad m2 140.00       -              -               5.50                   5.50          -                         -                    770.00                 770.00                    
Entrega final al dueno glb 1.00          70.00          10.50          3.50             84.00        80.50                      3.50                  -                      84.00                      
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10.000.00     ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO 43.959.25                1.911.27            14.352.15            60.222.67                
Instalación de Estructura y cubierta de techo m2 85.00        -            19.169.94                833.48              1.684.80              21.688.21                
Perlines de 2" x4"x 1/16" x 20` cu 30.00        340.00        51.00          17.00           408.00       11.730.00                510.00              -                      12.240.00                
Pintura anticorrosiva gln 4.00          498.53        74.78          24.93           598.24       2.293.24                 99.71                -                      2.392.94                 
Pintar Perlines con anticorrosivo ml 180.00       -              -               9.36                   9.36          -                         -                    1.684.80              1.684.80                 
Diluyente gln 1.33          266.00        39.90          13.30           319.20       406.85                    17.69                -                      424.54                    
Brocha de 4" cu 3.00          53.00          7.95            2.65             63.60        182.85                    7.95                  -                      190.80                    
Sierra Sandflex cu 5.00          28.23          4.23            1.41             33.88        162.32                    7.06                  -                      169.38                    
Disco de corte de 9" cu 5.00          172.50        25.88          8.63             207.00       991.88                    43.13                -                      1.035.00                 
Soldadura E-6013 de 3/32" lbs 23.00        64.52          9.68            3.23             77.42        1.706.55                 74.20                -                      1.780.75                 
Sag-rod Varilla lisa 1/2" cu 5.00          140.00        21.00          7.00             168.00       805.00                    35.00                -                      840.00                    
Fijador angular 3x3x1/8 L=0.05m cu 1.00          775.00        116.25        38.75           930.00       891.25                    38.75                -                      930.00                    
Cubierta de techo 85.00        17.894.99                778.04              10.400.00            29.073.03                
Armado y Colocación de estructura metálica m2 85.00        -              -               80.00                 80.00        -                         -                    6.800.00              6.800.00                 
Lamina Zinc ond. cal. 26   32" x 20` cu 22.00        560.00        84.00          28.00           672.00       14.168.00                616.00              -                      14.784.00                
Pernos de fijación cu 900.00       1.76            0.26            0.09             2.11          1.821.60                 79.20                -                      1.900.80                 
Sellar con fastil los golosos cu 900.00       -              -               4.00                   4.00          -                         -                    3.600.00              3.600.00                 
Fastyl gln 2.00          828.43        124.26        41.42           994.12       1.905.39                 82.84                -                      1.988.23                 
Flashing de zinc liso cal 26 ml 15.00        118.34        4.049.70                 176.07              1.567.35              5.793.12                 
Lamina lisa de 4' x 8' cal 26 lam 6.00          425.21        63.78          21.26           510.25       2.933.95                 127.56              -                      3.061.51                 
Hechura y Colocación de Flashing ml 15.00        -              -               77.98                 77.98        -                         -                    1.169.70              1.169.70                 
Aplicación de fastyl en flashing ml 15.00        -              -               26.51                 26.51        -                         -                    397.65                 397.65                    
Clavos de acero de1" cu 100.00       0.87            0.13            0.04             1.04          100.05                    4.35                  -                      104.40                    
Impermeabilizante Fastil gln 0.50          828.43        124.26        41.42           994.12       476.35                    20.71                -                      497.06                    
Cinta asfáltica de 2" pie 20.00        23.45          3.52            1.17             28.14        539.35                    23.45                -                      562.80                    
Canal Pluvial 2.844.63                 123.68              700.00                 3.668.31                 
Lamina 4'x8' cal. 26 cu 4.00          425.21        63.78          21.26           510.25       1.955.97                 85.04                -                      2.041.01                 
Tubo pvc de 4" cu 1.00          662.75        99.41          33.14           795.30       762.16                    33.14                -                      795.30                    
Codo pvc de 4"x90 gra cu 2.00          55.00          8.25            2.75             66.00        126.50                    5.50                  -                      132.00                    
Instalación de canal con bajante glb 1.00          700.00               700.00       -                         -                    700.00                 700.00                    
584.938.18C$       25.756.52C$   117.886.53C$    734.154.02C$       
19.742.68$            869.33$           3.978.88$          24.778.98$            
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 38Coordinador: Ing. Francisco Tinoco 
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3.1.8  PLANOS ELABORADOS 
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3.2 PROYECTO BODEGA TRILLO BENAVIDESDISEÑO
Visita de Campo a las Instalaciones del Trillo Benavides, en la fotografía de Izquierda a derecha; Lic. 
Rosario Ortiz, Ventas Edicasa , Ing. Marcelino Aragón, Proyectos Trillo Benavides y el Ing. Francisco Javier 
Tinoco, Departamento de proyectos Edicasa. 
Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 58
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Fuente: web
Micro localización del sitio
Fuente: web
3.2.1 LOCALIZACION
El trillo Benavides manufactura la
producción de granos básicos en este caso el
arroz donde este pasa por un proceso
industrializado de almacenamiento en cuatro
grandes silos con las que cuentan sus
instalaciones de operación en san
Benito,Tipitapa
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
Este proyecto consiste en desarrollar la propuesta de diseño
arquitectónico de una bodega de un área total de 600 m2.
El sistema constructivo propuesto fue el de un esqueleto de cajas
metálicas con cerramiento mixto de minifalda de mampostería de bloque
de mortero y lamina estructural cal. 26 prepintada.
El proyecto se obtuvo por medio del departamento de ventas de
EDICASA, debido a que los propietarios del trillo eran clientes en compra
de acero.
3.2.2 RESUMEN DEL PROYECTO
Ilustración -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Nombre Bodega Arrozera Benavides
Responsable a cargo Ing. Fabio Ramirez
Resumen general
El proyecto consiste en el desarrollo de un Espacio para 
Almacenamiento de granos basicos. Una Bodega 
diseñada con sistema Estructural Liviano
Tipologia Industria
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Diseño de Anteproyecto Arquitectonico y propuesta de 
Solucion Estructural
Tiempo de ejecucion 10 de Mayo  al 16 de Junio
Area total de construccion 600 m2
Monto Total del Proyecto U$ 112,106.86
Tabla #4 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #36
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3.2.3 VISITA DE CAMPO AL SITIO DE CONSTRUCCIÓN
Durante la visita de campo se procedió a realizar un levantamiento de una edificación la
cual según orientaciones de los representantes del trillo Benavides definiría los lineamientos
de diseño en cuanto al dimensionamiento de la nueva bodega proyectada.
El terreno de construcción contaba con un tratamiento topográfico y la terraza ya se
encontraba conformada.
Superior: vista del terreno a construir.
Superior derecha: momento del levantamiento me encuentro asistido por el Ing. Francisco Ruiz y el Ing. Francisco 
Tinoco ,Inferior derecha: vista panorámica de las instalaciones de la arrocera trillo Benavides.   
Ilustraciones :Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Ilustración #38
Ilustración #39
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El modelado de 3d se elaboro mediante el software sketch up
Posteriormente se exportaron las diferentes vistas a 2d para elaborar los
planos en el software AutoCAD.
3.2.4   MODELO 3D ELABORADO
Ilustración #40
Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde 61Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde Propuesta Estructural: Ing. Francisco Tinoco
3.2.5   PLANOS ELABORADOS
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Propuesta Estructural: Ing. Francisco Tinoco
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Propuesta Estructural: Ing. Francisco Tinoco
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Proyecto : Bodega de almacenamiento Benavidez Fecha: 07/06/2017
TC: 29.84
1000 Paredes 1.574.574.28              
Estructura de para serramiento kg 3809.980409 92.62             352.869.65                 
Serramiento con lamina troquelada cal 26 galvanizada m2 587.344 1.454.26        854.148.20                 
Columnas principal 10"x10"x1/4" en elevacion de 10m kg 3038.7036 82.68             251.225.84                 
Columnas principal 10"x10"x1/4" en elevacion de 6 m kg 2430.96288 47.85             116.330.59                 
2000 Techo 1.334.353.76              
Cerchas metalicas transversales h= 0.80m Cuerda Superior e inferior 
de 2L 2"x2"x1/8" y elementos diagonales y verticales TC 2"x2"x1/8" kg 3915.403884 74.71             292.510.62                 
Clavadores con perlines 2"x6"x3/32", sagrod y rigidizantes diagonales 
varilla 1/2" kg 3011.111623 85.53             257.531.92                 
Vigas Tensoras en techo 4"x6"x1/8" kg 3190.63878 77.21             246.352.18                 
Cubierta con lamina ondulada cal 26 m2 649.335 734.22           476.751.61                 
Lamina traslucida 10" m2 93.912 651.75           61.207.43                   
2.908.928.04C$            
97.484.18$                   
COSTOS DIRECTOS 97.484.18$                   
COSTOS INDIRECTOS 14.622.63$                    
TOTAL 112.106.81$            
Oferta por suministro fabricacion y montaje de estructura para Bodega Benavidez
Costo 
Unitario
Costo totalEtapa Descripcion de Actividades UM Cantidad
Lic. Raúl Hernández Zapata 
Gerente General EDICASA
Ing. Francisco Tinoco
Departamento de proyectos EDICASA
3.2.6 OFERTA POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PRESENTADA
Dentro de las actividades desarrolladas se elaboro una oferta por servicios
de construcción por parte de EDICASA hacia los representantes del trillo
Benavides.
El presupuesto y oferta de la bodega se hizo según la propuesta
arquitectónica desarrollada.
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Presentación de la oferta final ante representantes del Trillo Benavides
Fotografía tomada por la Lic. Rosario Ortiz, ventas EDICASA 
Coordinador: Ing. Francisco Tinoco 
Ilustraciones: Lic. Rosario Ortiz
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El proyecto tuvo un plazo de ejecución de 3 meses ,siendo su inicio a finales del mes de julio
culminándose a finales del mes de septiembre.
La empresa a cargo de la construcción fue Indenicsa en el montaje de la estructura metálica,
posteriormente el contratista a cargo del cerramiento y acabados estuvo suministrado por el cliente.
Dentro de los servicios de diseño el cliente prefirió que la supervisión estuviese a cargo de los
representantes mismos del trillo.
Referentes a la construcción se dieron ligeras modificaciones del diseño original siendo uno de
ellos la sustitución de los portones arrollables por corredizos y de lamina lisa y la implementación de
ventanas con celosías metálicas tipo louvers.
3.2.7 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
Superior izq.: Ilustración de propuesta 3d de la nueva bodega
Inferior izq.: vista interior propuesta en 3d para la nueva bodega
Superior: vista fachada  norte de bodega terminada.
Ilustraciones: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Ilustración #43
Ilustración #44
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3.3 ANTEPROYECTO APARTAMENTOS TOWNHOUSE 
LA ALAMEDA
DISEÑO
Vista fachada principal apartamentos 
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Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #45
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Fuente: web
Micro localización del sitio
Km8.5 carretera Masaya
Fuente: web
3.3.1 LOCALIZACIÓN
La lotificación del terreno se delimito en
parcelas de 100 m2 y área total de
construcción de los apartamentos es de 120
m2 distribuidos en planta baja y planta alta.
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Este proyecto consiste en desarrollar la propuesta de diseño
arquitectónico de apartamentos de tipo townhouse.
Cada apartamento cuenta con un área de 60 m2 el sistema
constructivo es el de lamina de durock con estructura metálica haciendo
de este una edificación liviana y permitir reducir los tiempos de ejecución
de la obra.
El estilo arquitectónico es contemporáneo con fachadas minimalistas
, cuenta con elementos de protección solar estilo louvers.
3.3.2 RESUMEN DEL PROYECTO
Ilustración #16
Tabla #5 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Nombre Proyecto Apartamentos TownHouse La Alameda
Resumen general
El proyecto consiste en una propuesta de Apartamentos 
tipo townhouse en el Residencial La Alameda de las 
colinas
Tipologia Residencial
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Planos Arquitectonicos 2D y Renders
Tiempo de ejecucion 19 de Junio  al 12 de Julio
Area total de construccion 122 m2 (Cada TownHouse de dos plantas c/u)
Monto Total del Proyecto U$ 2,500,000.00
Administración y 
lavandería
68 Apartamentos
Ilustración – fuente: Departamento de proyectos EDICASA
Ilustración #46
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Vista fachada apartamentos acceso principal 
3.3.3   MODELO 3D DE PROPUESTAS ELABORADAS
A
A
B
B
Ilustraciones: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Ilustración #47 Ilustración #48
Ilustración #49 Ilustración #50
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Control de incidencia solar por
medio de louvers de aluminio en
accesos y propuesta de vidrios
insulares para mayor confort térmico
Revestimiento de lamina
sidding de plycem, este
revestimiento ofrece un grosor
de pared que permite crear un
espacio de aire y aislar de
manera mas eficaz espacios de
descanso del efecto calórico del
sol que incrementa por la tarde.
A
Vista fachada apartamentos acceso principal 
Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #51
PROPUESTA ARQUITECTONICA DESARROLLADA
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Ambientes:
-sala/comedor
-cocina
-dormitorio 1
-dormitorio 2
-S.S
Área verde
Área de construcción = 60 m2
Planta Baja
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Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #52
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Vista comedor cocina 
sala
Dormitorio principal
Vista S.S
Vista dormitorio #2
Ilustraciones: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Ilustración #56
Ilustración #54
Ilustración #55 Ilustración #57
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Ambientes:
-sala/comedor
-cocina
-dormitorio 1
-dormitorio 2
-s.s
Planta Alta
Área de construcción = 60 m2
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Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #58
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Vista sala
Vista Comedor/ cocina
Vista S.S
Nota: la vista renderizada de los dormitorios no se incluyó en la segunda planta puesto
que son similares a los dormitorios de la planta baja.
Ilustraciones: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Ilustración #59
Ilustración #61
Ilustración #60
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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3.3.4 PLANOS ELABORADOS
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3.4  PROYECTO RESIDENCIA 
CUATRO VIENTOSLICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN
Fuente: Departamento de proyectos Grupo Pellas Elaboró: Hugo Vita Arquitecto
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Fuente: web
Micro localización del sitio
El sosiego carretera Sur.
Fuente: web 
3.4.1 LOCALIZACION
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
El proyecto Residencial Cuatro Vientos es un desarrollo de índole residencial a
cargo del Grupo Pellas.
La participación en esta licitación se da a través de un contacto de la Lic.
Esmeralda coronado ,agente de ventas EDICASA producto de la venta de material de
construcción acero en un proyecto en ejecución del área de proyectos del Grupo
Pellas.
La responsable a cargo la arquitecta Sara Correa (ver ilustración #37 en esta
pagina) hace entrega del juego de planos Arquitectónicos , estructurales y de
instalaciones al departamento de proyectos EDICASA
3.4.2 RESUMEN DEL PROYECTO
Tabla #6 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración – fuente: web
Nombre Residencia Cuatro Vientos
Responsable a cargo Arq. Sara Correa
Resumen general
El proyecto consiste en la licitacion de una Residencia 
de 600 m2 .
Tipologia Residencial
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Take off ,presupuesto y oferta
Tiempo de ejecucion 21 de Julio al 16 de Agosto
Area total de construccion 600 m2
Monto Total del Proyecto U$ 367,501.23
El objetivo de nuestra participación es la de
presentar una oferta por servicios de
construcción y participar de la ejecución de la
obra.
-Área total de construcción 600 m2.
-Sistema constructivo mixto de mampostería
reforzada y estructuras de confinamiento de
concreto
-Cubiertas de teja Asfáltica o shingle.
-Estructura de cubierta metálica.
-Piso de Porcelanato.
-Climatización centralizada por ductos.
-Sistema de tratamiento de aguas residuales
tipo FAFA.
-Agua potable con cisternas plásticas tipo
rotoplast enterradas.
-Tuberías internas para gas y agua caliente.
Descripción del Proyecto:
Foto_ Arq. Sara Correa
representante a cargo del grupo Pellas
durante la licitación al proyecto
residencia cuatro vientos. Fuente:
web
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3.4.3 PLANOS RECIBIDOS
El diseño estuvo a cargo del
arquitecto Hugo Vita.
Los planos recibidos cuentas con un
diseño estructural y de instalaciones
previamente aprobados.
Los profesionales a cargo son:
Ing. Denis Áreas – Estructural
Ing. Jorge Díaz – Electricidad
Ing. Felipe Gonzales – Hidrosanitario
Ing. Javier Burgos - Electromecánicos
Fuente: Departamento de proyectos Grupo Pellas
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Fuente: Departamento de proyectos Grupo Pellas
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Fuente: Departamento de proyectos Grupo Pellas
98Elaboró: Hugo Vita Arquitecto
Informe de Práctica Profesional EDICASA
Marzo de 2017 a Enero 2018
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
Fuente: Departamento de proyectos Grupo Pellas
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Fuente: Departamento de proyectos Grupo Pellas
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Oferta por servicios de construcción
Proyecto: Residencia 4 Vientos Fecha: 04/12/2017
Ubicación: El sociego carretera sur, Managua, Nicaragua. TC: C$ 29.8467
1000 OBRAS PRELIMINARES 25.864.06           
Preparacion del terreno m2 913.69       4.57             4.172.73             
Trazo para la construccion m2 913.69       23.74            21.691.33            
-             
2000 FUNDACIONES -            1.289.935.40       
Excavacion para fundacion m3 700.27       151.85          106.337.84          
Concreto en vigas de fundacion 4000 psi m3 54.00         5.027.24       271.470.96          
Concreto en zapatas 4000 psi m3 16.28         5.027.24       81.843.47            
Concreto en pedestales 4000 psi m3 10.09         5.146.40       51.927.18            
Refuerzo en Zapatas kg 5.114.00     37.92            193.914.09          
Refuerzo en Vigas de fundacion kg 8.495.00     52.99            450.149.75          
Formaleta de fundaciones m2 276.12       486.35          134.292.12          
3000 PAREDES DE MAMPOSTERIA CONFINADA -            2.349.648.62       
Concreto en vigas y columnas 4000 psi m3 70.00         5.037.20       352.604.09          
Refuerzo en Vigas y columnas kg 16.335.22   40.24            657.301.24          
Mamposteria m2 795.00       537.85          427.588.92          
Formaleta m2 1.940.86     469.97          912.154.37          
-             
4000 CUBIERTA -            1.399.569.25       
Instalacion de Estructura m2 639.72       1.199.74       767.499.56          
Cubierta de shingle asfáltico m2 555.00       959.41          532.471.38          
Lamina troquelada para losa de techo m2 57.00         1.218.16       69.434.88            
Concreto en losas de techo 4000 psi m3 6.00           5.027.24       30.163.44            
-             
5000 PISOS -            296.027.73          
Conformacion y Compactacion m2 548.59       85.20            46.739.87            
Hechura de Cascote 2500 psi t=3" m2 548.59       454.42          249.287.86          
-             
Etapa Descripcion de Actividades UM Cantidad
Costo 
Unitario
Costo total
3.4.4 OFERTA ELABORADA
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6000 OBRAS SANITARIAS -            447.712.35          
Zanjeo para tuberia AP ml 561.42       89.46            50.224.59            
Agua potable ml 561.42       41.90            23.521.65            
Caja de Registro Medidor de Agua glb 1.00           1.443.59       1.443.59             
Accesorios glb 1.00           940.90          940.90                
Tuberia para agua caliente ml 53.47         2.20             117.63                
Zanjeo para tuberia AN ml 272.69       89.46            24.394.80            
Aguas negras ml 272.69       62.33            16.996.57            
Zanjeo para tuberia DP ml 111.39       2.111.52       235.208.03          
Drenaje Pluvial ml 111.39       555.57          61.886.13            
Canal Pluvial ml 40.10         646.38          25.920.61            
Tuberia para gas ml 71.29         99.00            7.057.85             
2 Cisternas Rotoplast  5000 lt c/u glb 1.00           90.829.65     142.336.10          
Accesorios glb 1.00           142336.1 142.336.10          
-             
Pozo de visita glb 1.00           48185.66 42.548.99           
Elementos de Concreto 3000 psi m3 1.21           4.911.13       5.942.46             
Mamposteria m2 47.00         368.91          17.338.80            
Acero kg 407.17       21.21            8.634.85             
Encofrado m2 12.00         335.00          4.020.00             
Accesorios glb 1.00           6.088.73       6.088.73             
Base de concreto 2500 psi para generador  y condensadores  m3 1.56           336.00          524.16                
-        
Planta de tratamiento de aguas residuales glb 1.00      29.638.21     15.601.56           
Sistema de tratamiento glb 1.00      13.071.58     13.071.58            
Capa de mejoramiento con suelo cemento 15 cm 10:1 m2 8.86      285.55          2.529.98             
-             
7000 OBRAS ELECTRICAS -            1.015.929.53       
Alambrado ml 3.200.00     26.70            85.449.60            
Canalizacion ml 3.000.00     73.79            221.382.00          
Accesorios cu 36.00         19.697.16     709.097.93          
-             
Coordinador: Ing. Francisco Tinoco 
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8000 CLIMATIZACION -            487.539.32          
Sistema de enfriamiento: ml 28.00         1.741.94       48.774.18            
Ductos para sistema de refrigeracion centralizado ml 15.00         1.988.00       29.820.00            
Accesorios de enfriamiento: cu 21.00         19.473.58     408.945.14          
-             
9000 OBRAS EXTERIORES -            971.933.89          
Caseta de vigilancia glb 1.00           61.899.22     61.912.62           
Concreto en vigas y columnas 3000 psi m3 4.02           4962.32 19.948.53            
Mamposteria m2 14.17         558.47          7.913.47             
Refuerzo en vigas, columnas y losas kg 301.02       45.74            13.769.03            
Formaleta m2 40.00         507.04          20.281.60            
-             
Muro Perimetral de mamposteria Reforzada ml 113.35       4.159.06       528.371.13          
Concreto en vigas de fundacion VF-4,VF-3 4000 psi m3 20.09         5.035.42       101.161.64          
Refuerzo carrugado # 4 std en paredes de mamp. kg 2.817.00     31.62            89.072.13            
Mamposteria m2 315.66       551.31          174.025.69          
Concreto en vigas VC-7, VC-6   4000 psi m3 5.55           5.027.24       27.901.18            
Concreto en celdas de bloque   3000 psi m3 15.00         4.597.64       68.964.60            
Formaleta en viga VC-7, VC-6 m2 55.55         1.210.55       67.245.89            
-             
Carport glb 1.00           177.560.96   177.560.96          
-             
Rodamiento de adoquinado de concreto m2 352.55       578.89          204.089.18          
Compactación y nivelación m2 352.55       112.82          39.774.34            
Base m2 352.55       64.21            22.636.53            
Adoquinado m2 352.55       401.87          141.678.31          
-             
10000 LIMPIEZA Y ENTREGA -            9.752.18             
Limpieza final y entrega glb 0.89           10.943.46     9.752.18             
8.293.912.32C$   
277.883.73$        
COSTOS DIRECTOS 277.883.73$        
COSTOS INDIRECTOS 41.682.56$          
SUB TOTAL CD + CI 319.566.29$        
COSTOS DE ADMON Y UTILIDAD 47.934.94$          
TOTAL 367.501.23$  
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Ilustraciones: Arq. Marconys Blanco
Foto _ Lectura de Planos suministrados para dar inicio con el 
Presupuesto general de la Obra.
Me encuentro acompañado del Ing. Francisco Javier Tinoco responsable del 
área de costo y presupuesto del departamento de proyectos de EDICASA.
3.4.5  EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
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LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN MT CARGO EXPRESS
3.5  PROYECTO NAVES DE 
ALMACENAMIENTO
Fuente: Departamento de proyectos MT cargo express Elaboró: Orlando Rodriguez Arquitecto
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3.5.1 LOCALIZACION
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3.5.2 RESUMEN DEL PROYECTO
Tabla #7 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustraciones – fuente: web
Nombre Proyecto Naves de Almacenamiento MT Cargo Express
Resumen general
El proyecto consiste en la Construccion de dos espacios 
para Almacenamiento (Bodegas A y B) para 
Almacenamiento de Mercancia Seca. Dos Bodegas con 
diseño de Sistema Estructural Metalico Liviano
Tipologia Industrial
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Take Off ,Presupuesto y Oferta
Tiempo de ejecucion 21 de Agosto  al 14 de Septiembre
Area total de construccion 2,955.02 m2
Monto Total del Proyecto U$ 689,805.67
-Área total del terreno: 5,975.839 m2 = 8,476.220vr2
-Área total de Bodega 1 : 2,425.68 m2
-.Área total de Bodega 2 : 390 m2
-Área de muelle: 139.34 m2
-Área total a construir: 2,955.02 m2 (49%)
-Área de carga y descarga
parqueo para camiones : 2,090.57 m2 (40%)
-Área verde: 835.42 m2 (14%)
-Área de oficina existente: 59.34 m2 (1%)
-Área techada a construir: 3,432.8 m2 (57%)
Incluyendo Aleros.
-FOS : 0.57
-FOT : 0.57
-Cubierto a construir: 57%
-Libre : 42%
-Estacionamiento para camiones: 7
-Estacionamiento Vehículos livianos: 3
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3.5.3 PLANOS RECIBIDOS
Fuente: Departamento de proyectos MT cargo express
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Fuente: Departamento de proyectos MT cargo express
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Fuente: Departamento de proyectos MT cargo express
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390.805.97           396.672.64           16.047.21         783.929.87           
1000 OBRAS PRELIMINARES 11.942.75             38.781.90             519.25              51.243.90             51.243.90             
Preparacion del terreno m2 2.816.00    -                      10.790.86             0 10790.864 3.83               10.790.86             
Limpieza del terreno glb 1.00           -            500.00       210.00       -             1.40           711.40            -                       994.00                  -                   994.00                  994.00                  
Acarreo fuera del sitio m3 140.80       -            35.00         14.70         -             1.40           51.10             -                       9.796.86               -                   9.796.86               9.796.86               
Trazo para la construccion m2 2.816.00    11.942.75             27.991.04             519.25              40.453.04             14.37             40.453.04             
Regla de pino 1"x2"x6vrs m cu 27.00         60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             1.863.00               -                       81.00                1.944.00               1.944.00               
Cuarton de pino 2"x2"x6vrs m cu 38.00         120.00            18.00         -             6.00           1.40           145.40            5.244.00               -                       228.00              5.472.00               5.472.00               
Regla de pino de 1" x 3''x6vrs m cu 42.00         90.00             13.50         -             4.50           1.40           109.40            4.347.00               -                       189.00              4.536.00               4.536.00               
Nylon 1 mm m rollo 7.00           25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             201.25                  -                       8.75                  210.00                  210.00                  
Clavos corrientes de 2.5" m lbs 5.00           25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             143.75                  -                       6.25                  150.00                  150.00                  
Clavos corrientes de 2" m lbs 5.00           25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             143.75                  -                       6.25                  150.00                  150.00                  
Hechura de Corralillo ( Trazo) m² 2.816.00    -            5.00           2.10           -             1.40           8.50               -                       27.991.04             -                   27.991.04             27.991.04             
2000 FUNDACIONES 940.572.28           320.453.95           40.894.45         1.301.920.68         1.301.920.68        
Excavacion para fundacion m3 346.24       -                      27.928.67             -                   27.928.67             80.66             27.928.67             
Excavacion para zapatas y vigas de fundacion m3 346.24       -            0.54           0.23           -             1.40           2.17               -                       371.70                  -                   371.70                  371.70                  
Relleno y compactacion m3 325.85       -            42.54         17.87         -             1.40           61.81             -                       27.556.98             -                   27.556.98             27.556.98             
Concreto en vigas de fundacion 3000 psi m3 50.14         188.451.54           33.890.63             8.193.55           230.535.71           4.597.84         230.535.71           
Cemento m bls 451.27       280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            145.308.94           -                       6.317.78           151.626.72            151.626.72           
Arena m m3 42.63         290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            14.217.11             -                       618.14              14.835.24             14.835.24             
Grava m m3 38.11         660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            28.925.49             -                       1.257.63           30.183.12             30.183.12             
Colocacion de Mezcla m3 50.14         -            340.00       142.80       -             1.40           484.20            -                       33.890.63             -                   33.890.63             33.890.63             
Concreto en zapatas 3000 psi m3 35.54         133.615.63           24.022.20             5.809.38           163.447.20           4.598.96         163.447.20           
Cemento m bls 320.00       280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            103.040.00           -                       4.480.00           107.520.00            107.520.00           
Arena m m3 30.21         290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            10.075.04             -                       438.05              10.513.08             10.513.08             
Grava m m3 27.01         660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            20.500.59             -                       891.33              21.391.92             21.391.92             
Colocacion de Mezcla m3 35.54         -            340.00       142.80       -             1.40           484.20            -                       24.022.20             -                   24.022.20             24.022.20             
Concreto en pedestales 3000 psi m3 9.90          37.200.66             6.691.61               1.617.42           45.509.69             4.596.94         45.509.69             
Cemento m bls 89.06         280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            28.677.32             -                       1.246.84           29.924.16             29.924.16             
Arena m m3 8.42           290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            2.808.07               -                       122.09              2.930.16               2.930.16               
Grava m m3 7.53           660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            5.715.27               -                       248.49              5.963.76               5.963.76               
Colocacion de Mezcla m3 9.90           -            340.00       142.80       -             1.40           484.20            -                       6.691.61               -                   6.691.61               6.691.61               
Refuerzo en Zapatas kg 2.935.54    109.291.93           42.251.58             4.751.82           156.295.34           53.24             156.295.34           
Varilla refuerzo Ø 1/2" std 6 m m cu 484.73       191.71            28.76         -             9.59           1.40           231.45            106.866.17           -                       4.646.36           111.512.52            111.512.52           
Alambre de amarre # 18 m lbs 124.08       17.00             2.55          -             0.85           1.40           21.80             2.425.76               -                       105.47              2.531.23               2.531.23               
Armado de refuerzo kg 2.935.54    -            3.62           1.52           -             1.40           6.54               -                       21.125.79             -                   21.125.79             21.125.79             
Colocacion de refuerzo kg 2.935.54    -            3.62           1.52           -             1.40           6.54               -                       21.125.79             -                   21.125.79             21.125.79             
Refuerzo en Vigas de fundacion kg 6.608.26    207.897.78           95.113.48             9.039.03           312.050.29           47.22             312.050.29           
Varilla refuerzo Ø 3/8" std 6 m m var 910.21       98.90             14.83         -             4.94           1.40           120.08            103.520.12           -                       4.500.87           108.020.99            108.020.99           
Varilla refuerzo Ø 5/8" std 6 m m var 405.17       219.10            32.86         -             10.95         1.40           264.32            102.086.80           -                       4.438.56           106.525.35            106.525.35           
Alambre de amarre # 18 m lbs 117.18       17.00             2.55          -             0.85           1.40           21.80             2.290.87               -                       99.60                2.390.47               2.390.47               
Armado de refeurzo kg 6.608.26    -            3.62           1.52           -             1.40           6.54               -                       47.556.74             -                   47.556.74             47.556.74             
Colocacion de refuerzo kg 6.608.26    -            3.62           1.52           -             1.40           6.54               -                       47.556.74             -                   47.556.74             47.556.74             
Formaleta de fundaciones m2 569.39       264.114.75           90.555.79             11.483.25         366.153.79           643.06            366.153.79           
Tabla 1"x8"x6vrs m cu 486.00       240.00            36.00         -             12.00         1.40           289.40            134.136.00           -                       5.832.00           139.968.00            139.968.00           
Regla 1"x10"x6vrs m cu 11.00         300.00            45.00         -             15.00         1.40           361.40            3.795.00               -                       165.00              3.960.00               3.960.00               
Tabla 1"x12"x6vrs m cu 120.00       360.00            54.00         -             18.00         1.40           433.40            49.680.00             -                       2.160.00           51.840.00             51.840.00             
Cuarton 2"x2"x6vrs m cu 506.00       120.00            18.00         -             6.00           1.40           145.40            69.828.00             -                       3.036.00           72.864.00             72.864.00             
Cuarton 1"x2"x6vrs m cu 73.00         60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             5.037.00               -                       219.00              5.256.00               5.256.00               
clavos 1 1/2" corriente m lbs 18.00         25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             517.50                  -                       22.50                540.00                  540.00                  
clavos 2 1/2" corriente m lbs 39.00         25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             1.121.25               -                       48.75                1.170.00               1.170.00               
Hechura, instalacion y desinstalacion de formaleta m2 569.39       -            80.00         33.60         -             1.40           115.00            -                       90.555.79             -                   90.555.79             90.555.79             
Etapa
Factor
Descripcion de Actividades
UM Cantidad Material IVA Costo totalTransp.M. Obra P. Sociales Total Unit. Material M. Obra Transp Total Costo Unitario
3.5.4 PRESUPUESTO ELABORADO
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3000 PAREDES DE MAMPOSTERIA CONFINADA 5.066.165.92        9.110.712.60        196.600.32        13.829.120.37       13.829.120.37       
Concreto en vigas y columnas 3000 psi m3 14.89         56.288.25             10.212.46             2.447.32           68.948.02             4.630.49         68.948.02             
Cemento m bls 135.00       280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            43.470.00             -                       1.890.00           45.360.00             45.360.00             
Arena m m3 12.65         290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            4.218.78               -                       183.43              4.402.20               4.402.20               
Piedrin m m3 11.33         660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            8.599.47               -                       373.89              8.973.36               8.973.36               
Fundido m m3 14.89         -            345.00       144.90       -             1.40           491.30            -                       10.212.46             -                   10.212.46             10.212.46             
Refuerzo en Vigas y columnas kg 2.876.83    2.946.828.80        5.848.903.94        116.289.11        8.639.842.61         3.003.25         8.639.842.61        
Varilla refuerzo Ø 1/4" std 6 m m var 522.00       60.86             9.13          -             3.04           1.40           74.43             36.534.26             -                       1.588.45           38.122.70             38.122.70             
Varilla refuerzo Ø 3/8" std 6 m m var 327.00       98.90             14.83         -             4.94           1.40           120.08            37.190.40             -                       1.616.97           38.807.38             38.807.38             
Varilla refuerzo Ø 5/8" std 6 m m var 21.78         219.10            32.86         -             10.95         1.40           264.32            5.487.70               -                       238.60              5.726.29               5.726.29               
Alambre de amarre # 18 m lbs 163.86       17.00             2.55          -             0.85           1.40           21.80             3.203.46               -                       139.28              3.342.74               3.342.74               
Armado de refuerzo kg 2.876.83    -            3.62           1.52           -             1.40           6.54               -                       20.703.28             -                   20.703.28             20.703.28             
Colocacion de refuerzo kg 2.876.83    -            3.62           1.52           -             1.40           6.54               -                       20.703.28             -                   20.703.28             20.703.28             
Acero estructural kg 39.999.95  1.568.296.11        2.903.748.69        56.352.91         4.256.218.47         106.41            4.256.218.47        
W 9"x16"x5/8" std 6m m c/u 8.00           26.949.11       4.042.37    -             1.347.46     1.40           32.340.33       247.931.83           -                       10.779.64          258.711.48            258.711.48           
W 6"x9"x5/8" std 6m m c/u 28.00         10.562.25       1.584.34    -             528.11       1.40           12.676.10       340.104.55           -                       14.787.15          354.891.70            354.891.70           
Perlin 1.5"x3"x1/16" std 6m m c/u 489.00       270.83            40.62         -             13.54         1.40           326.39            152.299.56           -                       6.621.72           158.921.28            158.921.28           
Perlin 3"x6"x3/16" std 6m m c/u 72.00         1.605.18         240.78       -             80.26         1.40           1.927.62         132.909.11           -                       5.778.66           138.687.77            138.687.77           
Perlin 2"x8"x1/8" std 6m m c/u 41.00         1.200.77         180.12       -             60.04         1.40           1.442.32         56.616.20             -                       2.461.57           59.077.78             59.077.78             
Perlin 2"x4"x1/8" std 6m m c/u 65.00         787.83            118.17       -             39.39         1.40           946.80            58.890.49             -                       2.560.46           61.450.95             61.450.95             
Platinas de 12"x18"x1"  m c/u 16.00         1.183.73         177.56       -             59.19         1.40           1.421.87         21.780.58             -                       946.98              22.727.56             22.727.56             
Platinas de 8"x12"x3/8" m c/u 24.00         328.95            49.34         -             16.45         1.40           396.14            9.078.97               -                       394.74              9.473.71               9.473.71               
Soldadura con acetileno m cu 1.00           1.200.00         180.00       -             60.00         1.40           1.441.40         1.380.00               -                       60.00                1.440.00               1.440.00               
Pintura anti corrosiva cub cu 104 498.53            74.78         -             24.93         1.40           599.64            59.624.19             -                       2.592.36           62.216.54             62.216.54             
Diluyente gln cu 685 273.57            41.03         -             13.68         1.40           329.68            215.501.38           -                       9.369.63           224.871.01            224.871.01           
Colocacion de acero estructural m kg 39.999.95   -            36.52         15.34         -             1.40           53.25             -                       2.903.748.69         -                   2.903.748.69         2.903.748.69         
Mamposteria m2 200.77       136.089.62           47.895.69             5.916.94           189.902.25           945.87            189.902.25           
Bloque de cemento de 15x20x40 m cu 2.510.00    17.00             2.55          -             0.85           1.40           21.80             49.070.50             -                       2.133.50           51.204.00             51.204.00             
Cemento m cu 226.00       280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            72.772.00             -                       3.164.00           75.936.00             75.936.00             
Arena m m3 42.72         290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            14.247.12             -                       619.44              14.866.56             14.866.56             
Mano de obras m m2 200.77       -            120.00       50.40         -             1.40           171.80            -                       47.895.69             -                   47.895.69             47.895.69             
Cerramiento matalico m2 1.471.00    273.820.46           263.191.32           11.905.24         548.917.02           373.16            548.917.02           
Lamina C-26 aluminizada prepintada E-70 de12´ m cu 353.29       353.29            52.99         -             17.66         1.40           425.35            143.537.77           -                       6.240.77           149.778.54            149.778.54           
Porton metalico  4m x 3.5m cu 8.00           12.000.00       1.800.00    -             600.00       1.40           14.401.40       110.400.00           -                       4.800.00           115.200.00            115.200.00           
Celosilla expandida 1mx5m m cu 10.00         200.00            30.00         -             10.00         1.40           241.40            2.300.00               -                       100.00              2.400.00               2.400.00               
Goloso galvanizado punta de broca de 2 -1/2" m cu 11.761.00   1.30               0.20          -             0.07           1.40           2.96               17.582.70             -                       764.47              18.347.16             18.347.16             
Instalacion de cerramiento m m2 1.471.00    -            90.00         37.80         -             1.40           129.20            -                       263.191.32           -                   263.191.32            263.191.32           
Formaleta m2 231.14       84.842.69             36.760.51             3.688.81           125.292.01           542.06            125.292.01           
Reglas 1"x2"x6vrs m cu 78.00         60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             5.382.00               -                       234.00              5.616.00               5.616.00               
Reglas 2"x2"x6vrs m cu 193.00       120.00            18.00         -             6.00           1.40           145.40            26.634.00             -                       1.158.00           27.792.00             27.792.00             
Tabla 1"x8"x6vrs m cu 117.00       240.00            36.00         -             12.00         1.40           289.40            32.292.00             -                       1.404.00           33.696.00             33.696.00             
Tabla 1"x10"x6vrs m cu 53.00         300.00            45.00         -             15.00         1.40           361.40            18.285.00             -                       795.00              19.080.00             19.080.00             
Tabla 1"x12"x6vrs m cu 4.00           360.00            54.00         -             18.00         1.40           433.40            1.656.00               -                       72.00                1.728.00               1.728.00               
clavos 1 1/2" corriente m lbs 14.65         25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             421.19                  -                       18.31                439.50                  439.50                  
clavos 2 1/2" corriente m lbs 6.00           25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             172.50                  -                       7.50                  180.00                  180.00                  
Hechura, instalacion y desinstalacion de formaleta m m2 231.14       -            80.00         33.60         -             1.40           115.00            -                       36.760.51             -                   36.760.51             36.760.51             
4000 CUBIERTA 3.008.997.44        1.088.912.49        130.825.98        4.228.735.90         4.228.735.90        
Instalacion de Estructura m2 3.094.03    2.279.788.88        553.583.85           99.121.26         2.932.493.98         947.79            2.932.493.98        
Perlin de 2"x4"x1/8" m cu 14.00         787.83            118.17       -             39.39         1.40           946.80            12.684.11             -                       551.48              13.235.59             13.235.59             
Perlin 2"x6"x1/8" m cu 655.00       1.008.75         151.31       -             50.44         1.40           1.211.91         759.844.33           -                       33.036.71          792.881.04            792.881.04           
Angular 1"x1"x1/8" m cu 206.00       155.19            23.28         -             7.76           1.40           187.63            36.765.22             -                       1.598.49           38.363.71             38.363.71             
Angular de 1"x4"x1/8" m cu 4.00           852.04            127.81       -             42.60         1.40           1.023.85         3.919.38               -                       170.41              4.089.79               4.089.79               
Angular de 2"x2"x3/16" m cu 127.00       295.17            44.28         -             14.76         1.40           355.61            43.109.72             -                       1.874.34           44.984.06             44.984.06             
Angular de 3"x3"x1/4 m cu 216.00       998.10            149.72       -             49.91         1.40           1.199.12         247.929.03           -                       10.779.52          258.708.56            258.708.56           
Angular de 4"x4"x1/4" m cu 287.00       1.673.65         251.05       -             83.68         1.40           2.009.78         552.388.18           -                       24.016.88          576.405.06            576.405.06           
Sag Road Ø1/2" m cu 166.00       243.44            36.52         -             12.17         1.40           293.53            46.472.70             -                       2.020.55           48.493.25             48.493.25             
Pintura anticorrosiva m cub 187.42       498.53            74.78         -             24.93         1.40           599.64            107.449.67           -                       4.671.72           112.121.39            112.121.39           
Diluyente m gln 1.237.92    273.57            41.03         -             13.68         1.40           329.68            389.450.32           -                       16.932.62          406.382.94            406.382.94           
Compresor para pintura de 800 ml m cu 1.00           2.000.00         300.00       -             100.00       1.40           2.401.40         2.300.00               -                       100.00              2.400.00               2.400.00               
Disco de corte de 9" m cu 15.00         150.00            22.50         -             7.50           1.40           181.40            2.587.50               -                       112.50              2.700.00               2.700.00               
Placa 12" x 9" x 5/16" m cu 34.00         174.67            26.20         -             8.73           1.40           211.00            6.829.53               -                       296.94              7.126.46               7.126.46               
Placa 9" x 24" x 5/16" m cu 17.00         370.03            55.50         -             18.50         1.40           445.43            7.234.06               -                       314.52              7.548.59               7.548.59               
Placa 6" x 24" x 5/16" m cu 17.00         246.48            36.97         -             12.32         1.40           297.18            4.818.74               -                       209.51              5.028.25               5.028.25               
Placa 8" x 6" x 1/4" m cu 4.00           63.90             9.59          -             3.20           1.40           78.08             293.95                  -                       12.78                306.73                  306.73                  
Placa 7" x 20" x 5/16" m cu 2.00           239.79            35.97         -             11.99         1.40           289.15            551.51                  -                       23.98                575.49                  575.49                  
Placa 5" x 20" x 5/16" m cu 2.00           171.32            25.70         -             8.57           1.40           206.99            394.04                  -                       17.13                411.17                  411.17                  
Soldadura E-6011 de 1/8" m lbs 254.31       45.65             6.85          -             2.28           1.40           56.18             13.350.64             -                       580.46              13.931.10             13.931.10             
Soldadura E-6011 de 3/32"" m lbs 838.57       56.10             8.42          -             2.81           1.40           68.72             54.100.34             -                       2.352.19           56.452.53             56.452.53             
Armado y Colocacion de estructura metalica m2 3.094.03    -            90.00         37.80         -             1.40           129.20            -                       553.583.85           -                   553.583.85            553.583.85           
Cubierta Lamina aluminizada prepintada E-70 m2 2.992.00    729.208.56           535.328.64           31.704.72         1.296.241.92         433.24            1.296.241.92        
Lamina C-26 aluminizada prepintada E-70 de12´ m cu 1.263.00    353.29            52.99         -             17.66         1.40           425.35            513.139.40           -                       22.310.41          535.449.81            535.449.81           
Goloso galvanizado punta de broca de 2 -1/2" m cu 4.407.00    1.33               0.20          -             0.07           1.40           2.99               6.720.23               -                       292.18              7.012.42               7.012.42               
Lamina troquelada Policarbonato traslucida 4´x 8´ (Blanco) m cu 227.00       764.40            114.66       -             38.22         1.40           918.68            199.547.04           -                       8.675.96           208.223.00            208.223.00           
Cubrera 4´x8´ m cu 23.94         356.03            53.40         -             17.80         1.40           428.64            9.801.89               -                       426.17              10.228.06             10.228.06             
Instalacion de cubierta m2 2.992.00    -            90.00         37.80         -             1.40           129.20            -                       535.328.64           -                   535.328.64            535.328.64           
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5000 PISOS 2.121.697.64        888.519.82           87.178.65         3.097.396.11         3.097.396.11        
Conformacion y Compactacion m2 2.822.00    164.529.24           252.456.12           7.153.45           424.138.80           150.30            424.138.80           
Material Selecto m m³ 1.100.53    130.00            19.50         -             6.50           1.40           157.40            164.529.24           -                       7.153.45           171.682.68            171.682.68           
Conformacion Manual del terreno m² 2.822.00    -            45.00         18.90         -             1.40           65.30             -                       252.456.12           -                   252.456.12            252.456.12           
Hechura de Cascote 3500 psi t=3" m2 2.822.00    1.957.168.41        636.063.70           80.025.20         2.673.257.31         947.29            2.673.257.31        
Cemento m bls 4.356.00    280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            1.402.632.00         -                       60.984.00          1.463.616.00         1.463.616.00         
Arena m m3 309.45       290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            103.201.58           -                       4.487.03           107.688.60            107.688.60           
Grava m m3 338.63       660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            257.020.17           -                       11.174.79          268.194.96            268.194.96           
Colocacion de Mezcla m m3 423.28       -            340.00       142.80       -             1.40           484.20            -                       286.103.42           -                   286.103.42            286.103.42           
Colocacion de concreto para cascote + Arenillado m m2 2.822.00    -            62.38         26.20         -             1.40           89.98             -                       349.960.28           -                   349.960.28            349.960.28           
Carrete Backed Road grosor 9mm, largo 640m m cu 4 42.242.32       6.336.35    -             844.85       1.40           49.424.91       194.314.66           -                       3.379.39           197.694.05            197.694.05           
6000 OBRAS SANITARIAS 537.924.04           539.943.34           23.388.00         1.049.309.22         1.049.309.22        
Zanjeo para tuberia AP ml 290.33       -                      25.972.92             -                   25.972.92             89.46             25.972.92             
Zanjeo para tuberia agua potable ml 290.33       -            45.00         18.90         -             1.40           65.30             -                       25.972.92             -                   25.972.92             25.972.92             
Agua potable ml 290.33       63.627.33             425.23                 2.766.41           14.872.80             51.23             14.872.80             
Tubo PVC 1"  sdr-26 m cu 18.00         100.00            15.00         -             5.00           1.40           121.40            2.070.00               -                       90.00                2.160.00               2.160.00               
Tubo PVC  1/2" sdr-13.5 m cu 1.00           60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             69.00                   -                       3.00                  72.00                    72.00                   
Tubo PVC 3/4" sdr-17 m cu 29.00         90.00             13.50         -             4.50           1.40           109.40            3.001.50               -                       130.50              3.132.00               3.132.00               
Tubo PVC 3/4" H.G  m cu 1.00           140.00            21.00         -             7.00           1.40           169.40            161.00                  -                       7.00                  168.00                  168.00                  
Tubo PVC 4" sdr -26 m cu 1.00           1.200.00         180.00       -             60.00         1.40           1.441.40         1.380.00               -                       60.00                1.440.00               1.440.00               
Tee PVC 1" m cu 3.00           20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             69.00                   -                       3.00                  72.00                    72.00                   
Tee PVC 1/2" m cu 1.00           15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             17.25                   -                       0.75                  18.00                    18.00                   
Tee PVC 3/4" m cu 1.00           15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             17.25                   -                       0.75                  18.00                    18.00                   
Codo PVC 1"x90° m cu 6.00           15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             103.50                  -                       4.50                  108.00                  108.00                  
Codo PVC 1/2"x90° m cu 2.00           12.00             1.80          -             0.60           1.40           15.80             27.60                   -                       1.20                  28.80                    28.80                   
Codo PVC 3/4"x90° m cu 3.00           15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             51.75                   -                       2.25                  54.00                    54.00                   
Codo H.G 3/4"x90° m cu 1.00           50.00             7.50          -             2.50           1.40           61.40             57.50                   -                       2.50                  60.00                    60.00                   
Reductor PVC de 1"a 3/4" m cu 5.00           20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             115.00                  -                       5.00                  120.00                  120.00                  
Reductor PVC de 1 1/2"a 3/4" m cu 3.00           25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             86.25                   -                       3.75                  90.00                    90.00                   
Llave de chorro con rosca de 3/4" m cu 5.00           120.00            18.00         -             6.00           1.40           145.40            690.00                  -                       30.00                720.00                  720.00                  
Llave de chorro de baño 1/2" m cu 1.00           58.00             8.70          2.90           66.70                   2.90                  
Llave de chorro con rosca de 3/4" para H.G m cu 2.00           120.00            18.00         -             6.00           1.40           145.40            276.00                  -                       12.00                288.00                  288.00                  
Niple PVC 1/2" m cu 2.00           20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             46.00                   -                       2.00                  48.00                    48.00                   
Adaptador macho PVC 1/2" m cu 2.00           15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             34.50                   -                       1.50                  36.00                    36.00                   
Campana de ducha m cu 1.00           50.00             7.50          -             2.50           1.40           61.40             57.50                   -                       2.50                  60.00                    60.00                   
Manguera de abasto para inodoro m m 1.00           75.00             11.25         -             3.75           1.40           91.40             86.25                   -                       3.75                  90.00                    90.00                   
Manguera de Lavamanos m m 1.00           75.00             11.25         -             3.75           1.40           91.40             86.25                   -                       3.75                  90.00                    90.00                   
Pegamento PVC m gl 5.00           1.000.00         150.00       -             50.00         1.40           1.201.40         5.750.00               -                       250.00              6.000.00               6.000.00               
Sierra Sanaflex con mango m cu 2.00           50.00             7.50          2.50           1.40           61.40             115.00                  -                       5.00                  120.00                  120.00                  
Tanque Aereo m cu 1.00          24.596.27             212.62                 1.069.40           25.878.28             25.878.28       25.878.28             
Lamina lisa 4`x8`x1/4" cu 3.00           179.64            26.95         -             8.98           1.40           216.97            619.76                  -                       26.95                646.70                  646.70                  
Angular 3"x3"x3/16" cu 8.00           486.88            73.03         -             24.34         1.40           585.66            4.479.30               -                       194.75              4.674.05               4.674.05               
Placas 3"x3"x3/16" cu 17.00         60.86             9.13          -             3.04           1.40           74.43             1.189.81               -                       51.73                1.241.54               1.241.54               
Tensores de 1" var 14.00         253.79            38.07         -             12.69         1.40           305.94            4.085.96               -                       177.65              4.263.61               4.263.61               
Tubo redondo de 2"x3/16" cu 6.00           369.00            55.35         -             18.45         1.40           444.20            2.546.10               -                       110.70              2.656.80               2.656.80               
concreto de 3000 psi m3 0.31           -            345.00       144.90       -             1.40           491.30            -                       212.62                  -                   212.62                  212.62                  
Cemento bols 14.00         280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            4.508.00               -                       196.00              4.704.00               4.704.00               
Arena m3 1.14           290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            380.86                  -                       16.56                397.42                  397.42                  
Grava m3 0.95           660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            721.05                  -                       31.35                752.40                  752.40                  
varilla  #3 var 22.00         71.57             10.74         -             3.58           1.40           87.29             1.810.76               -                       78.73                1.889.48               1.889.48               
Alambre de amarre # 18 galvanizado lbras 3.00           17.00             2.55          -             0.85           1.40           21.80             58.65                   -                       2.55                  61.20                    61.20                   
Tubos de 1"Φ PVC sdr-17 cu 2.00           110.00            16.50         -             5.50           1.40           133.40            253.00                  -                       11.00                264.00                  264.00                  
union universal 2" PVC cu 3.00           70.00             10.50         -             3.50           1.40           85.40             241.50                  -                       10.50                252.00                  252.00                  
Tubo Φ 2" H.G  C-40 cu 2.00           369.00            55.35         -             18.45         1.40           444.20            848.70                  -                       36.90                885.60                  885.60                  
Sombreros de 2" cu 2.00           80.00             12.00         -             4.00           1.40           97.40             184.00                  -                       8.00                  192.00                  192.00                  
Codo de 45°x2" cu 2.00           33.00             4.95          -             1.65           1.40           41.00             75.90                   -                       3.30                  79.20                    79.20                   
Reductor 1"a 2" cu 2.00           25.00             3.75          -             1.25           1.40           31.40             57.50                   -                       2.50                  60.00                    60.00                   
Filtro de agua cu 1.00           40.00             6.00          -             2.00           1.40           49.40             46.00                   -                       2.00                  48.00                    48.00                   
Llave de pase 2" cu 2.00           102.36            15.35         -             5.12           1.40           124.23            235.43                  -                       10.24                245.66                  245.66                  
Tee de 2" PVC cu 2.00           20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             46.00                   -                       2.00                  48.00                    48.00                   
Tuercas de acero  O 2"x1/2"x 3/4" cu 96.00         20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             2.208.00               -                       96.00                2.304.00               2.304.00               
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Caja de Registro Medidor de Agua glb 1.00          767.42                 -                      33.37                800.78                  800.78            800.78                 
Cemento m bls 2.00           280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            644.00                  -                       28.00                672.00                  672.00                  
Arena m m3 0.12           290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            40.69                   -                       1.77                  42.46                    42.46                   
Grava m m3 0.11           660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            82.73                   -                       3.60                  86.33                    86.33                   
Accesorios glb 1.00          901.69                 -                      39.20                940.90                  940.90            940.90                 
Medidor de agua de 0-200 psi conector 1 m cu 1.00           340.86            51.13         -             17.04         1.40           410.43            391.99                  -                       17.04                409.03                  409.03                  
Valvula de pase 1" m cu 1.00           102.36            15.35         -             5.12           1.40           124.23            117.71                  -                       5.12                  122.83                  122.83                  
Valvula Shek 1-1/2" m cu 1.00           340.86            51.13         -             17.04         1.40           410.43            391.99                  -                       17.04                409.03                  409.03                  
 Zanjeo para tuberia AN ml 290.00       -                      -                      -                   -                       -                 -                      
Zanjeo para tuberia de aguas negras ml -            45.00         18.90         -             1.40           65.30             -                       -                       -                   -                       -                       
Aguas negras ml 290.00       55.860.68             89.46                   2.428.73           58.378.86             201.31            58.378.86             
Tuberia 2 "  Ø PVC sdr-17 m cu 1.00      269.00            40.35         -             13.45         1.40           324.20            309.35                  -                       13.45                322.80                  322.80                  
Tuberia 3 "Ø  PVC sdr-40 m cu 1.00      97.68             14.65         -             4.88           1.40           118.62            112.33                  -                       4.88                  117.22                  117.22                  
Tuberia de 4"Ø PVC  sdr-40 m cu 1.00      400.00            60.00         -             20.00         1.40           481.40            460.00                  -                       20.00                480.00                  480.00                  
Tuberia de 6 "Ø PVC sdr-41 m cu 98.00    420.00            63.00         -             21.00         1.40           505.40            47.334.00             -                       2.058.00           49.392.00             49.392.00             
Codo 2"x45° PVC m cu 1.00      15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             17.25                   -                       0.75                  18.00                    18.00                   
Codo 3"x45° PVC m cu 1.00      20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             23.00                   -                       1.00                  24.00                    24.00                   
Codo 4"x45° PVC m cu 1.00      55.00             8.25          -             2.75           1.40           67.40             63.25                   -                       2.75                  66.00                    66.00                   
Codo 6"x 45° PVC m cu 14.00    60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             966.00                  -                       42.00                1.008.00               1.008.00               
Cruz de 6" PVC cu 6.00      70.00             10.50         -             3.50           1.40           85.40             483.00                  -                       21.00                504.00                  504.00                  
Tee 6"PVC m cu 7.00      70.00             10.50         -             3.50           1.40           85.40             563.50                  -                       24.50                588.00                  588.00                  
Rejilla para ducha cu 1.00      100.00            15.00         -             5.00           1.40           121.40            115.00                  -                       5.00                  120.00                  120.00                  
Pegamento PVC gl 2.00      1.000.00         150.00       -             50.00         1.40           1.201.40         2.300.00               -                       100.00              2.400.00               2.400.00               
Reductor 6" a 4" m cu 5.00      70.00             10.50         -             3.50           1.40           85.40             402.50                  -                       17.50                420.00                  420.00                  
Tuberia ventilador de 2"PVC ml 15.00    15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             258.75                  -                       11.25                270.00                  270.00                  
Codo de 2"PVC ml 3.00      20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             69.00                   -                       3.00                  72.00                    72.00                   
Tee de 2"PVC m cu 3.00      20.00             3.00          -             1.00           1.40           25.40             69.00                   -                       3.00                  72.00                    72.00                   
Inodoro  blanco 510 con accesorio cu 1.00      1.462.82         219.42       -             73.14         1.40           1.756.78         1.682.24               -                       73.14                1.755.38               1.755.38               
Silicom para inodoro cu 1.00      100.00            15.00         -             5.00           1.40           121.40            115.00                  -                       5.00                  120.00                  120.00                  
Brida sanitaria cu 1.00      100.00            15.00         -             5.00           1.40           121.40            115.00                  -                       5.00                  120.00                  120.00                  
Boca de limpieza gbl 1.00      150.00            22.50         -             7.50           1.40           181.40            172.50                  -                       7.50                  180.00                  180.00                  
Relleno de grava en Zanja 25-75mm glb 1.00      200.00            30.00         45.00         18.90         10.00         1.40           305.30            230.00                  89.46                   10.00                329.46                  329.46                  
hasta aki llegueDrenaje Pluvial ml 239.49       135.040.52           28.566.37             5.871.33           169.478.22           707.66            169.478.22           
Tubo de PVC de Ø10" SDR-41 cu 14.00    6.452.00         967.80       -             322.60       1.40           7.743.80         103.877.20           -                       4.516.40           108.393.60            108.393.60           
Tubo de PVC de Ø12" SDR-41 cu 1.00      7.742.54         1.161.38    -             387.13       1.40           9.292.45         8.903.92               -                       387.13              9.291.05               9.291.05               
Tubo de PVC de Ø15" SDR-41 cu 2.00      9.678.00         1.451.70    -             483.90       1.40           11.615.00       22.259.40             -                       967.80              23.227.20             23.227.20             
Instalacion de tuberia ml 239.49   -            60.00         25.20         -             1.40           86.60             -                       28.566.37             -                   28.566.37             28.566.37             
hasta aki llegueCaja pluvial gbl 1.00          3.333.33               378.48                 144.93              3.856.73               3.856.73         3.856.73               
ok Canal pluvial con parrilla cu 1.00      -            120.00       50.40         -             1.40           171.80            -                       238.56                  -                   238.56                  238.56                  
Ladrillo de cuarteron 2"x4"x8" c/u 10.00    17.00             2.55          -             0.85           1.40           21.80             195.50                  -                       8.50                  204.00                  204.00                  
cemento bols 1.00      280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            322.00                  -                       14.00                336.00                  336.00                  
Arena m3 0.67      290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            223.45                  -                       9.72                  233.16                  233.16                  
Varilla #2 c/u 18.00    25.80             3.87          -             1.29           1.40           32.36             534.06                  -                       23.22                557.28                  557.28                  
Varilla #3 c/u 3.00      71.57             10.74         -             3.58           1.40           87.29             246.92                  -                       10.74                257.66                  257.66                  
Base de concreto de caja pluvial 3000 PSI m3 0.14      -            345.00       144.90       -             1.40           491.30            -                       98.76                   -                   98.76                    98.76                   
Cemento bolsa 2.00      280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            644.00                  -                       28.00                672.00                  672.00                  
Arena m³ 0.12      290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            40.69                   -                       1.77                  42.46                    42.46                   
Grava m³ 0.11      660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            82.73                   -                       3.60                  86.33                    86.33                   
Tapa de concreto de cp 3000 PSI m3 0.06      -            345.00       144.90       -             1.40           491.30            -                       41.15                   -                   41.15                    41.15                   
Cemento bolsa 1.00      280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            322.00                  -                       14.00                336.00                  336.00                  
Arena m³ 0.05      290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            17.01                   -                       0.74                  17.75                    17.75                   
Grava m³ 0.04      660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            30.36                   -                       1.32                  31.68                    31.68                   
Varilla #2 para la tapa @ 0.10 cu 3.00      25.80             3.87          -             1.29           1.40           32.36             89.01                   -                       3.87                  92.88                    92.88                   
Haladera de Ø 1/2" Var 1.00      188.03            28.20         -             9.40           1.40           227.04            216.23                  -                       9.40                  225.64                  225.64                 
Cemento bolsa 1.00      280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            322.00                  -                       14.00                336.00                  336.00                  
Arena m³ 0.05      290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            17.01                   -                       0.74                  17.75                    17.75                   
Grava m³ 0.04      660.00            99.00         -             33.00         1.40           793.40            30.36                   -                       1.32                  31.68                    31.68                   
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Canal pluvial de techo ml 233.47 40.588.10             -                      1.764.70           42.352.80             181.41            42.352.80             
Canal de 10"x10"x3m cu 34.00         451.00            67.65         -             22.55         1.40           542.60            17.634.10             -                       766.70              18.400.80             18.400.80             
Canal bajante cu 12.00         60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             828.00                  -                       36.00                864.00                  864.00                  
Ganchos a cada 0.60 m cu 340.00       15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             5.865.00               -                       255.00              6.120.00               6.120.00               
Tapa externa con empaque lbs 8.00           50.00             7.50          -             2.50           1.40           61.40             460.00                  -                       20.00                480.00                  480.00                  
Tubo PVC de 6" SDR-41 cu 24.00         285.00            42.75         -             14.25         1.40           343.40            7.866.00               -                       342.00              8.208.00               8.208.00               
Uniones PVC 6" cu 48.00         50.00             7.50          -             2.50           1.40           61.40             2.760.00               -                       120.00              2.880.00               2.880.00               
Codo PVC de 45° 6" cu 48.00         60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             3.312.00               -                       144.00              3.456.00               3.456.00               
Codo PVC de 90° 6" cu 24.00         60.00             9.00          -             3.00           1.40           73.40             1.656.00               -                       72.00                1.728.00               1.728.00               
Abrazaderas cu 12.00         15.00             2.25          -             0.75           1.40           19.40             207.00                  -                       9.00                  216.00                  216.00                  
Instalacion de canal pluvial de techo ml -            50.00         21.00         -             1.40           72.40             -                       -                       -                   -                       -                       
Canal rectangular gbl 1 172.794.40           479.527.07           7.512.80           659.834.27           659.834.27     659.834.27           
Losa de concreto 3000 psi m m3 5.98      236.14            35.42         -             11.81         1.40           284.76            1.623.91               -                       70.60                1.694.52               1.694.52               
Cemento m bols 54.00    16.02             2.40          -             0.80           1.40           20.62             994.84                  -                       43.25                1.038.10               1.038.10               
Arena m m3 3.35      569.49            85.42         -             28.47         1.40           684.79            2.193.98               -                       95.39                2.289.37               2.289.37               
Grava m m3 4.60      528.01            79.20         -             26.40         1.40           635.01            2.793.16               -                       121.44              2.914.60               2.914.60               
Bloque de concreto 16"x8"x8" m cu 988.00   17.00             2.55          90.00         37.80         0.85           1.40           149.60            19.315.40             176.772.96           839.80              196.928.16            196.928.16           
Mano de obra m m2 846.06   -            120.00       50.40         -             1.40           171.80            -                       201.836.07           -                   201.836.07            201.836.07           
Cemento m bols 16.00    280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            5.152.00               -                       224.00              5.376.00               5.376.00               
Arena m m3 3.00      290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            1.000.50               -                       43.50                1.044.00               1.044.00               
Repello fino 1:3 m m3 846.06   -            60.00         25.20         -             1.40           86.60             -                       100.918.04           -                   100.918.04            100.918.04           
Cemento m bols 23.00    280.00            42.00         -             14.00         1.40           337.40            7.406.00               -                       322.00              7.728.00               7.728.00               
Arena m m3 3.38      290.00            43.50         -             14.50         1.40           349.40            1.127.23               -                       49.01                1.176.24               1.176.24               
Anclas varilla #3 m var 25.00    71.57             10.74         -             3.58           1.40           87.29             2.057.68               -                       89.46                2.147.14               2.147.14               
Angular 4"x4"X1/8" m cu 82.00    1.369.35         205.40       -             68.47         1.40           1.644.62         129.129.71           -                       5.614.34           134.744.04            134.744.04           
Caja de canal rectagular glb 1.00          40.414.31             4.771.20               1.757.14           46.942.66             46.942.66       46.942.66             
Cemento m bols 14.00                280.00 42.00         -             14.00         1.40           337.40            4.508.00               -                       196.00              4.704.00               4.704.00               
Arena m m3 0.59                  290.00 43.50         -             14.50         1.40           349.40            196.77                  -                       8.56                  205.32                  205.32                  
Grava m m3 0.79                  660.00 99.00         -             33.00         1.40           793.40            599.61                  -                       26.07                625.68                  625.68                  
bloque de 8"x8"x16" m cu 250.00                 25.00 3.75          -             1.25           1.40           31.40             7.187.50               -                       312.50              7.500.00               7.500.00               
Mano de obra para pegar bloque para las 5 caja m m2 20.00    -            120.00       50.40         -             1.40           171.80            -                       4.771.20               -                   4.771.20               4.771.20               
cemento m bols 1.40                  280.00 42.00         -             14.00         1.40           337.40            450.80                  -                       19.60                470.40                  470.40                  
Arena m m3 0.09                  290.00 43.50         -             14.50         1.40           349.40            29.01                   -                       1.26                  30.28                    30.28                   
grava m m3 0.12                  660.00 99.00         -             33.00         1.40           793.40            91.08                   -                       3.96                  95.04                    95.04                   
Cemento m bols 3.00                  280.00 42.00         -             14.00         1.40           337.40            966.00                  -                       42.00                1.008.00               1.008.00               
Arena m m3 0.35                  290.00 43.50         -             14.50         1.40           349.40            116.73                  -                       5.08                  121.80                  121.80                  
Anclas #3 @ 0.50m  m cu 10.00    440.00            66.00         -             22.00         1.40           529.40            5.060.00               -                       220.00              5.280.00               5.280.00               
Angular 4"x4"X1/8" m cu 5.00      1.308.49         196.27       -             65.42         1.40           1.571.59         7.523.82               -                       327.12              7.850.94               7.850.94               
Tubo H.G 4"ØSW m cu 17.00    700.00            105.00       -             35.00         1.40           841.40            13.685.00             -                       595.00              14.280.00             14.280.00             
7000 OBRAS ELECTRICAS -            -            1.40           1.40               204.925.59           57.353.80             8.909.81           271.189.20           860.36            271.189.20           
Alambrado ml 2.375.00    38.801.00             28.329.00             1.687.00           68.817.00             28.98             68.817.00             
Alambre solido AWG  2 m ml 180.00       40.00             6.00          -             2.00           1.40           49.40             8.280.00               -                       360.00              8.640.00               8.640.00               
Alambre solido AWG 6 m ml 150.00       33.00             4.95          -             1.65           1.40           41.00             5.692.50               -                       247.50              5.940.00               5.940.00               
Alambre solido AWG 8 m ml 245.00       22.00             3.30          -             1.10           1.40           27.80             6.198.50               -                       269.50              6.468.00               6.468.00               
Alambre solido AWG 12 m ml 1.800.00    9.00               1.35          -             0.45           1.40           12.20             18.630.00             -                       810.00              19.440.00             19.440.00             
Intalacion de Alambrado m ml 2.375.00    -            6.00           2.52           -             1.40           9.92               -                       28.329.00             -                   28.329.00             28.329.00             
Canalizacion ml 900.00       -            -             4.071.00               10.735.20             177.00              14.983.20             16.65             14.983.20             
tuberia Conduit  pvc    1/2"x10ft m cu 200.00       8.00               1.20          -             0.40           1.40           11.00             1.840.00               -                       80.00                1.920.00               1.920.00               
tuberia Conduit  pvc    3/4"x10ft m cu 40.00         14.00             2.10          -             0.70           1.40           18.20             644.00                  -                       28.00                672.00                  672.00                  
tuberia Conduit  pvc    1"x10ft m cu 20.00         24.00             3.60          -             1.20           1.40           30.20             552.00                  -                       24.00                576.00                  576.00                  
tuberia Conduit  pvc    1 1/2"x10ft m cu 20.00         45.00             6.75          -             2.25           1.40           55.40             1.035.00               -                       45.00                1.080.00               1.080.00               
Intalacion de la canalizacion m ml 900.00       -            6.00           2.52           -             1.40           9.92               -                       10.735.20             -                   10.735.20             10.735.20             
Accesorios cu 230.00       162.053.59           18.289.60             7.045.81           187.389.00           814.73            187.389.00           
Centro de carga cuttler hammer CH 16 circuitos m cu 1.00           4.564.50         684.68       -             228.23       1.40           5.478.80         5.249.18               -                       228.23              5.477.40               5.477.40               
Centro de carga cuttler hammer CH 12 circuitos m cu 4.00           3.368.60         505.29       -             168.43       1.40           4.043.72         15.495.56             -                       673.72              16.169.28             16.169.28             
Breakers 2X50 amp m cu 1.00           441.24            66.19         -             22.06         1.40           530.88            507.42                  -                       22.06                529.48                  529.48                  
Breakers 2X30 amp m cu 10.00         365.16            54.77         -             18.26         1.40           439.59            4.199.34               -                       182.58              4.381.92               4.381.92               
Breakers 2X20 amp m cu 5.00           305.21            45.78         -             15.26         1.40           367.66            1.754.97               -                       76.30                1.831.28               1.831.28               
Breakers 1X20 amp m cu 10.00         323.47            48.52         -             16.17         1.40           389.57            3.719.92               -                       161.74              3.881.65               3.881.65               
Breakers 1X15 amp m cu 10.00         293.95            44.09         -             14.70         1.40           354.14            3.380.47               -                       146.98              3.527.45               3.527.45               
Varilla copperweld 5/8"x10´ m cu 2.00           400.00            60.00         -             20.00         1.40           481.40            920.00                  -                       40.00                960.00                  960.00                  
Conector 5/8" m cu 2.00           100.00            15.00         -             5.00           1.40           121.40            230.00                  -                       10.00                240.00                  240.00                  
Lampara 1x40 W m cu 80.00         300.00            45.00         -             15.00         1.40           361.40            27.600.00             -                       1.200.00           28.800.00             28.800.00             
Lampara 2x40 W m cu 35.00         500.00            75.00         -             25.00         1.40           601.40            20.125.00             -                       875.00              21.000.00             21.000.00             
Luminaria LED tipo cobra 96W m cu 3.00           15.809.15       2.371.37    -             790.46       1.40           18.972.38       54.541.57             -                       2.371.37           56.912.94             56.912.94             
Tomacorriente doble 15Amp. m cu 15.00         149.65            22.45         -             7.48           1.40           180.98            2.581.46               -                       112.24              2.693.70               2.693.70               
Tomacorriente sencillo 240 V m cu 5.00           289.05            43.36         -             14.45         1.40           348.26            1.662.04               -                       72.26                1.734.30               1.734.30               
Interruptor doble con placa modelo Btcino m cu 10.00         193.53            29.03         -             9.68           1.40           233.64            2.225.65               -                       96.77                2.322.42               2.322.42               
Caja EMT 2"x4" m cu 7.00           10.00             1.50          -             0.50           1.40           13.40             80.50                   -                       3.50                  84.00                    84.00                   
Caja EMT 4"x4" m cu 30.00         11.00             1.65          -             0.55           1.40           14.60             379.50                  -                       16.50                396.00                  396.00                  
Postes de concreto redondo 30´ resistencia 133 kg m cu 3.00           5.043.77         756.57       -             252.19       1.40           6.053.93         17.401.02             -                       756.57              18.157.58             18.157.58             
Instalacion de accesorios m cu 230.00       -            40.00         16.80         -             1.40           58.20             -                       18.289.60             -                   18.289.60             18.289.60             
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10000 LIMPIEZA Y ENTREGA -                      26.070.63             -                   26.070.63             26.070.63       26.070.63             
Limpieza final y entrega glb 1.00          -                      26.070.63             -                   26.070.63             26.070.63       26.070.63             
Detalles para entrega glb 1.00           -            1.200.00     504.00       -             1.40           1.705.40         -                       2.385.60               -                   2.385.60               2.385.60               
Limpieza final de la propiedad m2 2.816.00    -            4.00           1.68           -             1.40           7.08               -                       22.392.83             -                   22.392.83             22.392.83             
Entrega final al dueño glb 1.00           -            650.00       273.00       -             1.40           924.40            -                       1.292.20               -                   1.292.20               1.292.20               
11.892.225.67C$  12.070.748.54C$  488.316.45C$   23.854.986.02C$   23.854.986.02C$  
390.805.97C$       396.672.64C$       16.047.21C$     783.929.87C$       783.929.87$         
COSTOS DIRECTOS 783.929.87$         
COSTOS INDIRECTOS 117.589.48$          
SUB TOTAL CD + CI 901.519.35$         
COSTOS DE ADMON Y UTILIDAD 135.227.90$          
TOTAL 1.036.747.26$       
115
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Fuente: Gerencia general EDICASA
3.5.5 OFERTA POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION PRESENTADA
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Visita de campo al futuro sitio de construcción, me
encuentro acompañado por la Lic. Soraya Rodriguez
Salomon,Gerente de Ventas Edicasa , Lic. Rene Molina ,
Responsable Financiero de MT Cargo Express.
3.5.6  EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
Foto_izquierda:Lectura de Planos suministrados para
dar inicio con el Presupuesto general de la Obra.
Me encuentro acompañado del Ing. Francisco Javier Tinoco
Ilustraciones: Arq. Marconys Blanco
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Ilustración #65
Ilustración #66
Ilustración #68
Ilustración #67
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DISEÑO 3.6  ANTEPROYECTO HOSTAL “EL JACAL”
Vista 3d  de fachada principal.
Ilustración #69
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Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Mapa distrital de la ciudad de Managua
Fuente: web
Micro localización del sitio
Semáforos de plaza el sol 2 c. al sur y 2-1/2 c. hacia el oeste
Fuente: web 
3.6.1 LOCALIZACION
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
3.6.2 RESUMEN DEL PROYECTO
Tabla #8 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustraciones – fuente: Web
Managua. 
 
 
Nombre Proyecto Hostal "El Jacal"
Resumen general
El proyecto consiste en desarrollar una propuesta 
Arquitectonica de Hostal de tres plantas y un total de 14 
Habitaciones.
Tipologia Hostal
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Planos 2D, Renders , Presupuesto.
Tiempo de ejecucion 15 Septiembre al 13 de Octubre 
Area total de construccion 576 m2
Monto Total del Proyecto U$ 119,829.57
Foto _superior :Vista de dormitorio matrimonial actual hostal “el jacal “.
El proyecto Hostal El Jacal consiste en la intervención arquitectónica de una
edificación construida que corresponde al actual hostal.
La obra existente comprende un área total construida de 245 m2 distribuidos en
dos niveles ; el área total de la parcela donde se ubica la obra tiene 360 m2 y el
sistema constructivo es de mampostería confinada.
La intervención consiste en la demolición de la actual edificación y la construcción
de una nueva estructura de 3 niveles , dentro de las orientaciones hechas por la
cliente, la señora Marcela Guillén está el de respetar la actual distribución
arquitectónica de las habitaciones y los espacios comunes de la obra.
La obra contempla una adaptación de
los elementos estructurales puesto que la
carga estará orientada a los 3 nuevos
niveles proyectados.
Este proyecto se obtuvo por medio de
la Arq. Angélica Hernández encargada del
área de proyectos de la empresa hermana
Carbisa perteneciente al grupo Carvajal.
La visita al sitio se realizó con el
objetivo de realizar levantamiento físico de
la obra actual y determinar sus
condiciones físicas.
El estilo arquitectónico solicitado por el
cliente para esta nueva propuesta es de
corriente clasicista colonial que nos
recuerdan las viviendas vernáculas de la
época de la colonia en granada
,Nicaragua.
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3.6.3 LEVANTAMIENTO FISICO DEL SITIO
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3.6.4 COMPARACIÓN EXITENTE Y NUEVA PROPUESTA ARQUITECTONICA
El modelado 3D de la actual obra construida permite su comparación a la nueva propuesta y análisis de
los nuevos ambientes propuestos en el proyecto.
Superior: vista de isométrico de la actual edificación
Superior derecha: vista segunda planta actual.
Inferior derecha: vista de modelo 3d de la nueva propuesta proyectada
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Ilustraciones: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #72
Ilustración #71
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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Oferta por servicios de construcción
Proyecto: Construccion HOSTAL "EL JACAL" Fecha: 13/10/2017
Ubicación: , Semaforos de Plaza El Sol 2C. Al Sur y 3C. Hacia el Oeste ,Managua TC: 30.4634
Etapa Descripcion de Actividades UM Cantidad Costo Unitario Costo total
0 0 0 -       0 0
1000 FUNDACIONES m2 192.89 1.650.00        318.268.50              
1000 VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO m2 385.78 1.740.00        671.257.20              
2000 LOSA DE ENTREPISO m2 385.78 1.365.00        526.589.70              
3000 ESTRUCTURA METALICA m2 96.45   1.440.00        138.880.80              
4000 TECHO m2 106.45 892.50           95.006.63                
5000 PAREDES EXTERIORES DE DUROCK m2 346.91 630.00           218.553.30              
6000 PARTICIONES INTERIORES DE GYPSUM m2 473.46 718.80           340.320.20              
7000 OBRAS HIDROSANITARIAS m2 578.67 230.00           133.094.10              
8000 OBRAS ELECTRICAS m2 482.23 660.00           318.268.50              
TOTAL C$ 3.650.415.9777
TOTAL 119.829.57$            
NOTA:  La siguiente oferta por Servicios 
Profesionales es promedio de costos por metro 
cuadrado según el Area definida en los alcances 
preliminares cada etapa se considero según 
costos de materiales y mano de obra , estos 
costos asumen el suministro e instalacion de 
materiales en el sitio de obra y la empresa 
asume los costos de transporte.
3.6.5 OFERTA POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
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3.6.6 PLANOS ELABORADOS DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Foto_ sup.: Visita de campo al Actual Hostal el Jacal, donde se conversa con el cliente y
dueña del Hostal la señora Marcela Guillen, me acompaña la Arquitecta Angélica de la
empresa Hermana Carbisa que asiste durante la fase de Anteproyecto.
Der.: vista actual de corredores y terraza.
3.6.7  EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
Ilustraciones: Br. Rudy Urbina
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Ilustración #73 Ilustración #74
Ilustración #76
Ilustración #75
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3.7 PROYECTO MODULO COMERCIAL NFKDISEÑO
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Ilustración #77
Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Foto_ Vista 3d  de fachada principal de modulo 9 NKF en  food court de nuevo Estadio nacional de baseball Dennis Martínez.
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
Informe de Práctica Profesional EDICASA
Marzo de 2017 a Enero 2018
Mapa distrital de la ciudad de Managua
Fuente. web
Micro localización del sitio
Nuevo estadio nacional de baseball Dennis Martínez Managua
Fuente: web
3.7.1 LOCALIZACIÓN
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
3.7.2 RESUMEN DEL PROYECTO
Tabla #9 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustraciones– fuente: Web
Foto_Superior: Vista de acceso principal a nuevo estadio Dennis Martínez
Propuesta de Diseño Arquitectónico de local comercial en el área de food
court del nuevo Estadio Nacional Dennis Martínez.
La preparación de esta propuesta se realizo durante los días previos a la
inauguración del Estadio Nacional y el alcance fue de desarrollar un espacio
para cocina ,mostradores y un ambiente privado para comensales. El área del
local es de 75 m2 y el sistema constructivo era a base de particiones livianas de
lamina de Durock, Según requerimientos de diseño que establecieron los
responsables a cargo de las instalaciones del nuevo estadio.
Nombre Modulo Comercial 9 NKF, Estadio Nacional de Baseball
Resumen general
El proyecto consiste en una propuesta  de Diseño de un 
espacio para restaurante en La nueva Area de Food 
Court del Nuevo Estadio Nacional Dennis Martinez
Tipologia Comercial
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Planos 2D, Renders , Presupuesto 
Tiempo de ejecucion 16 de Octubre al 15 de Noviembre
Area total de construccion 75 m2
Monto Total del Proyecto U$ 17,307.26
138
Ilustración #78
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Propuesta de modulo comercial en Food Court Estadio Nacional Dennis
Martínez
Diseño Fachada Principal, Escena Nocturna
3.7.3  MODELADO 3D DE PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Ilustración: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #79
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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EL SITIO
Plano de Graderías
Estadio Nacional Dennis Martínez.
Fuente: web
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
3.7.4  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 2D ELABORADA
Ilustración #80
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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3.7.5  OFERTA ELABORADA
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Foto_ Visita al sitio, derecha a Izquierda, Lic. Mario Jose
Fornos ;hijo de la dueña del proyecto, Ing. Martin Guerrero
responsable de proyecto Estadio Nacional, la Lic. Norma
Fornos Marquez;Dueña del proyecto Modulo Comercial y mi
persona.
Ilustraciones: Br. Rudy Urbina
3.7.6  EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
Ilustración #81
Ilustración #82
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3.8  ANTEPROYECTO VIVIENDA  QUILTICDISEÑO
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #83
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-Área total de construcción 72 m2.
-Sistema Constructivo PER (panel Estructural Reforzado) de Paneles de
Covintec.
-Columnas de cajas metálicas.
-Piso de concreto acabado cerámico.
-Particiones internas livianas de lamina Gypsum
-Cubiertas metálicas de zinc. Ondulado cal. 26
-Estructura metálica de cajas para techos y clavadores de perlin.
-Cielos falsos de Lamina Gypsum.
-La construcción de esta vivienda esta adaptada a un lote típico de 200 m2
(20m x 10m)
Descripción del Proyecto:
Nombre Proyecto Vivienda Quiltic
Resumen general
El proyecto consiste en una Propuesta de Vivienda con 
enfoque de Interes Social
Tipologia Residencial
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Planos 2D ,Renders, Presupuesto y Elaboracion de 
Maqueta Fisica
Tiempo de ejecucion 29 de Septiembre  al 11 de Noviembre
Area total de construccion 72 m2
Monto Total del Proyecto U$ 22,255.34
3.8.1 RESUMEN DEL PROYECTO
La propuesta de esta vivienda se da con la finalidad que la empresa
EDICASA disponga de un modelo de vivienda la cual se oferte al cliente con la
modalidad de “te construimos tu vivienda en tu terreno” , es decir brindar una
alternativa a familias que deseen obtener una vivienda a un costo muy por
debajo de los precios de mercado con la ventaja de recurrir a programas de
financiamiento por medio de convenios bancarios.
El diseño arquitectónico de la vivienda es de estilo contemporáneo y su
nombre proviene de la lengua indígena Náhuatl y significa “de lo verde” esto con
la intención que la vivienda incluya una remembranza a nuestras raíces
indígena.
Dentro de las características físicas de la vivienda esta que su diseño está
adaptado a un lote tradicional de 200 m2 (10x20m)
Si el terreno carece de un perímetro construido la oferta incluye la
construcción del muro perimetral.
Tabla #10 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
El modelado 3D se elaboró con el fin de crear las diferentes vistas
fotorrealistas de la vivienda tanto internas como externas a su vez este
construcción tridimensional ayudó al proceso de elaboración del cálculo de
materiales puesto que el modelo fue detallado de manera constructiva bajo las
orientaciones del compañero ing. Francisco Ruiz responsable en el área de
costo y presupuesto
3.8.2  MODELADO 3D DE PROPUESTA ARQUITECTONICA
Foto_ izquierda: modelado constructivo vivienda Quiltic en el software sketchup
Superior: planos elaborados en archivo dwg de AutoCAD.
Ilustración #84
Ilustración #85
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Ilustraciones -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Foto _ izquierda: ilustración artística de planta arquitectónica
Superior : vista de fachada acceso principal
Inferior: vista de fachada posterior y patio.
Ilustración #87
Ilustración #86
Ilustración #88
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Vista de Fachada Principal
Dormitorio #2
Vista de sala Vista de cocina/comedor
Ilustraciones :Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Ilustración #91
Ilustración #89
Ilustración #92
Ilustración #90
Coordinador: Arq. Marconys Blanco
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10.818.13           5.538.78             471.33           16.828.24                                     
1000 OBRAS PRELIMINARES 1.109.75             1.665.25             48.25              2.823.25                                         2.823.25               
Preparacion del terreno m2 77.00        -                      1.036.55             -                 1.036.55                                       13.46                     1.036.55               
Limpieza del terreno glb 1.00           -            500.00      210.00      -            1.15         711.15       -                      816.50                -                  816.50                                            816.50                  
Acarreo fuera del sitio m3 3.85           -            35.00        14.70        -            1.15         50.85        -                      220.05                -                  220.05                                            220.05                  
Trazo para la construccion m2 77.00        1.109.75             628.71                48.25              1.786.71                                         23.20                     1.786.71               
Regla de pino 1"x2"x6vrs cu 4.00           60.00        9.00         -            3.00         1.15         73.15        276.00                -                      12.00             288.00                                          288.00                
Cuarton de pino 2"x2"x6vrs cu 5.00           120.00       18.00        -            6.00         1.15         145.15       690.00                -                      30.00             720.00                                          720.00                
Nylon 1 mm rollo 3.00           25.00        3.75         -            1.25         1.15         31.15        86.25                  -                      3.75               90.00                                            90.00                  
Clavos corrientes de 2.5" lbs 1.00           25.00        3.75         -            1.25         1.15         31.15        28.75                  -                      1.25               30.00                                            30.00                  
Clavos corrientes de 2" lbs 1.00           25.00        3.75         -            1.25         1.15         31.15        28.75                  -                      1.25               30.00                                            30.00                  
Hechura de Corralillo ( Trazo) m² 77.00         -            5.00         2.10         -            1.15         8.25          -                      628.71                -                  628.71                                          628.71                
2000 FUNDACIONES 53.396.45           15.498.16           2.351.16        71.245.78                                     71.245.78             
Excavacion para fundacion m3 23.90        224.25                1.785.70             9.75              2.019.70                                       84.51                     2.019.70               
Excavacion para zapatas y vigas de fundacion m3 23.90         -            0.54         0.23         -            1.15         1.92          -                      21.08                  -                  21.08                                            21.08                  
Relleno y compactacion m3 25.40         -            42.54        17.87        -            1.15         61.56        -                      1.764.62             -                  1.764.62                                        1.764.62             
Material selecto m3 1.50           130.00       19.50        -            6.50         1.15         157.15       224.25                -                      9.75               234.00                                          234.00                
Concreto en vigas de fundacion 3000 psi m3 1.74          6.494.28             966.08                311.94             7.772.30                                         4.466.84                7.772.30               
Cemento bls 16.00         280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       5.152.00             -                      224.00             5.376.00                                         5.376.00               
Arena m3 1.48           200.00       30.00        -            10.00        1.15         241.15       340.40                -                      14.80               355.20                                            355.20                  
Grava m3 1.32           660.00       99.00        -            33.00        1.15         793.15       1.001.88             -                      43.56               1.045.44                                         1.045.44               
Colocacion de Mezcla m3 1.74           -            340.00      142.80      17.00        1.15         500.95       -                      966.08                29.58               995.66                                            995.66                  
Concreto en zapatas 3000 psi m3 2.63          9.758.90             1.460.23             424.30             11.643.43                                       4.427.16                11.643.43             
Cemento bls 24.00         280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       7.728.00             -                      336.00             8.064.00                                         8.064.00               
Arena m3 2.23           200.00       30.00        -            10.00        1.15         241.15       512.90                -                      22.30               535.20                                            535.20                  
Grava m3 2.00           660.00       99.00        -            33.00        1.15         793.15       1.518.00             -                      66.00               1.584.00                                         1.584.00               
Colocacion de Mezcla m3 2.63           -            340.00      142.80      -            1.15         483.95       -                      1.460.23             -                  1.460.23                                         1.460.23               
Concreto en pedestales 3000 psi m3 0.50          1.995.02             277.61                86.74              2.359.37                                         4.718.74                2.359.37               
Cemento bls 5.00           280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       1.610.00             -                      70.00               1.680.00                                         1.680.00               
Arena m3 0.42           200.00       30.00        -            10.00        1.15         241.15       96.60                  -                      4.20                100.80                                            100.80                  
Grava m3 0.38           660.00       99.00        -            33.00        1.15         793.15       288.42                -                      12.54               300.96                                            300.96                  
Colocacion de Mezcla m3 0.50           -            340.00      142.80      -            1.15         483.95       -                      277.61                -                  277.61                                            277.61                  
Refuerzo en Zapatas kg 94.71        3.321.43             1.119.75             144.41             4.585.59                                         48.42                     4.585.59               
Varilla refuerzo Ø 3/8" std 6 m m cu 28.00         98.90        14.84        -            4.95         1.15         119.83       3.184.58             -                      138.46             3.323.04                                         3.323.04               
Alambre de amarre # 18 m lbs 7.00           17.00        2.55         -            0.85         1.15         21.55        136.85                -                      5.95                142.80                                            142.80                  
Armado de refuerzo kg 94.71         -            3.62         1.52         -            1.15         6.29          -                      559.87                -                  559.87                                            559.87                  
Colocacion de refuerzo kg 94.71         -            3.62         1.52         -            1.15         6.29          -                      559.87                -                  559.87                                            559.87                  
Refuerzo en Vigas de fundacion kg 210.00       8.223.07             2.482.81             357.52           11.063.41                                     52.68                     11.063.41             
Varilla refuerzo Ø 3/8" std 6 m var 49.00         98.90        14.83        -            4.94         1.15         119.83       5.572.87             -                      242.30             5.815.17                                         5.815.17               
Varilla refuerzo Ø 1/4" std 6 m var 32.00         60.86        9.13         -            3.04         1.15         74.18        2.239.65             -                      97.38               2.337.02                                         2.337.02               
Alambre de amarre # 18 lbs 21.00         17.00        2.55         -            0.85         1.15         21.55        410.55                -                      17.85               428.40                                            428.40                  
Armado de refuerzo kg 210.00       -            3.62         1.52         -            1.15         6.29          -                      1.241.41             -                  1.241.41                                         1.241.41               
Colocacion de refuerzo kg 210.00       -            3.62         1.52         -            1.15         6.29          -                      1.241.41             -                  1.241.41                                         1.241.41               
Formaleta de fundaciones m2 56.69        23.379.50           7.405.98             1.016.50        31.801.98                                     560.98                   31.801.98             
Tabla 1"x6"x6vrs cu 1.00           180.00       27.00        -            9.00         1.15         217.15       207.00                -                      9.00                216.00                                            216.00                  
Tabla 1"x8"x6vrs cu 8.00           240.00       36.00        -            12.00        1.15         289.15       2.208.00             -                      96.00               2.304.00                                         2.304.00               
Tabla 1"x10"x6vrs cu 25.00         300.00       45.00        -            15.00        1.15         361.15       8.625.00             -                      375.00             9.000.00                                         9.000.00               
Tabla 1"x12"x6vrs cu 11.00         360.00       54.00        -            18.00        1.15         433.15       4.554.00             -                      198.00             4.752.00                                         4.752.00               
Cuarton 2"x2"x6vrs cu 49.00         120.00       18.00        -            6.00         1.15         145.15       6.762.00             -                      294.00             7.056.00                                         7.056.00               
Cuarton 1"x2"x6vrs cu 9.00           60.00        9.00         -            3.00         1.15         73.15        621.00                -                      27.00               648.00                                            648.00                  
clavos 1 1/2" corriente lbs 2.00           25.00        3.75         -            1.25         1.15         31.15        57.50                  -                      2.50                60.00                                              60.00                   
clavos 2 1/2" corriente lbs 12.00         25.00        3.75         -            1.25         1.15         31.15        345.00                -                      15.00               360.00                                            360.00                  
Hechura, instalacion y desinstalacion de formaleta m2 56.69         -            80.00        33.60        -            1.15         114.75       -                      7.405.98             -                  7.405.98                                         7.405.98               
M. Obra Transp Total Costo Unitario Costo totalMaterial
Etapa Descripcion de Actividades
UM Cantidad Material IVA M. Obra P. Sociales Transp. Factor Total Unit.
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3000 PAREDES DE COVINTEC 123.865.27         78.562.21           5.385.45        207.812.92                                    207.812.92           
Columnas metalicas kg 1.264.44    29.268.57           8.414.11             1.272.55        38.955.22                                     30.81                     38.955.22             
Perlin 2"x6"x3/16" cu 4.00           1.957.44    293.62      -            97.87        1.15         2.350.08    9.004.22             -                      391.49             9.395.71                                         9.395.71               
Perlin 2"x4"x1/8" cu 16.00         787.83       118.17      -            39.39        1.15         946.55       14.496.12            -                      630.27             15.126.39                                       15.126.39             
Bastones @ 40cm de varilla 3/8" var 20.00         98.90        14.84        -            4.95         1.15         119.83       2.274.70             -                      98.90               2.373.60                                         2.373.60               
Placas de 8"x8"x3/16" cu 12.00         54.77        8.22         -            2.74         1.15         66.88        755.88                -                      32.86               788.75                                            788.75                  
Placas de 6"x6"x3/16" cu 2.00           48.69        7.30         -            2.43         1.15         59.58        111.98                -                      4.87                116.85                                            116.85                  
Colocacion de Bastones kg 16.40         -            3.62         1.52         -            1.15         6.29          -                      96.95                  -                  96.95                                              96.95                   
soldadura E-6011 3/32" lb 13.00         56.10        8.42         -            2.81         1.15         68.47        838.70                -                      36.47               875.16                                            875.16                  
Pintura anticorrosiva cub 2.00           500.00       75.00        -            25.00        1.15         601.15       1.150.00             -                      50.00               1.200.00                                         1.200.00               
Diluyente gl 1.50           270.00       40.50        345.00      144.90      13.50        1.15         815.05       465.75                845.08                20.25               1.331.08                                         1.331.08               
Brocha de 4" cu 4.00           37.22        5.58         -            1.86         1.15         45.81        171.21                -                      7.44                178.66                                            178.66                  
Colocaciòn de acero Kg 1.264.00    -            3.62         1.52         -            1.15         6.29          -                      7.472.09             -                  7.472.09                                         7.472.09               
Cerramiento con panel covintec m2 120.00       58.664.95           49.338.78           2.550.65        110.554.38                                    921.29                   110.554.38           
Panel de poliestireno covintec 4`x8`+Mallas uniones 8"x8` cu 40.00         782.00       117.30      -            39.10        1.15         939.55       35.972.00            -                      1.564.00          37.536.00                                       37.536.00             
Mallas esquineras 12"x8` cu 16.00         110.00       16.50        -            5.50         1.15         133.15       2.024.00             -                      88.00               2.112.00                                         2.112.00               
Mallas de zigzag 3"x8` cu 26.00         50.00        7.50         -            2.50         1.15         61.15        1.495.00             -                      65.00               1.560.00                                         1.560.00               
Mallas de zigzag 3"x12` cu 59.00         80.00        12.00        3.62         1.52         4.00         1.15         102.29       5.428.00             348.78                236.00             6.012.78                                         6.012.78               
Alambre C-18 lb 31.00         17.00        2.55         -            0.85         1.15         21.55        606.05                -                      26.35               632.40                                            632.40                  
Colocacion de panel m2 120.00       -            250.00      105.00      -            1.15         356.15       -                      48.990.00            -                  48.990.00                                       48.990.00             
Cemento bols 37.00         280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       11.914.00            -                      518.00             12.432.00                                       12.432.00             
Arena m3 5.33           200.00       30.00        -            10.00        1.15         241.15       1.225.90             -                      53.30               1.279.20                                         1.279.20               
Cielo m2 47.62        18.722.00           11.664.52           814.00           31.200.52                                     655.20                   31.200.52             
Lamina de gypsum 4`x8`x1/2" cu 20.00         160.00       24.00        -            8.00         1.15         193.15       3.680.00             -                      160.00             3.840.00                                         3.840.00               
definir cantidadesPostes 3-5/8"x12` cu 50.00         60.00        9.00         -            3.00         1.15         73.15        3.450.00             -                      150.00             3.600.00                                         3.600.00               
Riel 3-5/8" x12` cu 20.00         60.00        9.00         -            3.00         1.15         73.15        1.380.00             -                      60.00               1.440.00                                         1.440.00               
Angular Esquinero metalico 10` cu 10.00         20.00        3.00         -            1.00         1.15         25.15        230.00                -                      10.00               240.00                                            240.00                  
Tornillo galvanizado 7/16" cu 1.000.00    0.50          0.08         -            0.03         1.15         1.75          575.00                -                      25.00               600.00                                            600.00                  
Tornillo gypsun punta fina 1-1/4" cu 1.000.00    0.50          0.08         -            0.03         1.15         1.75          575.00                -                      25.00               600.00                                            600.00                  
Tornillo 7/16" punta de broca galvanizado cu 1.000.00    0.50          0.08         -            0.03         1.15         1.75          575.00                -                      25.00               600.00                                            600.00                  
Cinta multiflex rollo 100` cu 7.00           300.00       45.00        -            15.00        1.15         361.15       2.415.00             -                      105.00             2.520.00                                         2.520.00               
Canal sombrero 12` cu 40.00         40.00        6.00         -            2.00         1.15         49.15        1.840.00             -                      80.00               1.920.00                                         1.920.00               
Pasta de yeso regular  de 5 galones cub 6.00           580.00       87.00        -            29.00        1.15         697.15       4.002.00             -                      174.00             4.176.00                                         4.176.00               
Instalacion m2 47.62         -            150.00      63.00        -            1.15         214.15       -                      11.664.52            -                  11.664.52                                       11.664.52             
Losa de covintec m2 16.00        12.420.00           9.144.80             540.00           22.104.80                                     1.381.55                22.104.80             
Panel de poliestireno covintec 4`x8`+Mallas uniones 8"x8` cu 5.00           782.00       117.30      -            39.10        1.15         939.55       4.496.50             -                      195.50             4.692.00                                         4.692.00               
Mallas esquineras 12"x8` cu 12.00         110.00       16.50        -            5.50         1.15         133.15       1.518.00             -                      66.00               1.584.00                                         1.584.00               
Mallas de zigzag 3"x8` cu 6.00           50.00        7.50         -            2.50         1.15         61.15        345.00                -                      15.00               360.00                                            360.00                  
Alambre C-18 lb 3.00           17.00        2.55         -            0.85         1.15         21.55        58.65                  -                      2.55                61.20                                              61.20                   
Colocacion de panel m2 16.00         -            350.00      147.00      -            1.15         498.15       -                      9.144.80             -                  9.144.80                                         9.144.80               
Cemento bols 15.91         280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       5.123.02             -                      222.74             5.345.76                                         5.345.76               
Arena m3 1.94           200.00       30.00        -            10.00        1.15         241.15       446.20                -                      19.40               465.60                                            465.60                  
Grava m3 0.57           660.00       99.00        -            33.00        1.15         793.15       432.63                -                      18.81               451.44                                            451.44                  
PUNTALES gbl 19.44        -            -            -            1.15         4.789.75             -                      208.25           4.998.00                                       257.10                   4.998.00               
Cuartones de 3"x3"x6vr cu 23.00         180.00       27.00        -            9.00         1.15         217.15       4.761.00             -                      207.00             4.968.00                                         4.968.00               
Clavos de 2 1/2" lb 1.00           25.00        3.75         -            1.25         1.15         31.15        28.75                  -                      1.25                30.00                                              30.00                   
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4000 CUBIERTA 43.903.81           8.818.20             1.908.86        54.630.88                                     54.630.88             
Instalacion de Estructura m2 60.00        43.903.81           8.818.20             1.908.86        54.630.88                                     910.51                   54.630.88             
Perlin de 2"x4"x3/16" cu 22.00         852.04       127.81      -            42.60        1.15         1.023.60    21.556.61            -                      937.24             22.493.86                                       22.493.86             
Varilla de 3/8" carrugada cu 2.00           98.90        14.84        -            4.95         1.15         119.83       227.47                -                      9.89                237.36                                            237.36                  
Pintura anticorrosiva cub 3.00           500.00       75.00        -            25.00        1.15         601.15       1.725.00             -                      75.00               1.800.00                                         1.800.00               
Diluyente gl 15.00         270.00       40.50        -            13.50        1.15         325.15       4.657.50             -                      202.50             4.860.00                                         4.860.00               
Lamina de zinc cal-26 prepintada cu 35.00         373.39       56.01        -            18.67        1.15         449.22       15.028.95            -                      653.43             15.682.38                                       15.682.38             
Golosos galvanizados 2 1/2" cu 210.00       1.33          0.20         -            0.07         1.15         2.75          321.20                -                      13.97               335.16                                            335.16                  
Soldadura E-6011 3/32" cu 6.00           56.10        8.42         -            2.81         1.15         68.47        387.09                -                      16.83               403.92                                            403.92                  
Instalacion de Estructura 60.00         90.00        37.80        -            1.15         128.95       -                      8.818.20             -                  8.818.20                                         8.818.20               
5000 ESCALERAS -                      -                      -                 -                                                -                      
Lamina de 4`x8`
Tubo redondo de 1/2"
Tubo redondo de  1"
6000 PISOS 33.707.88           7.523.90             1.465.56        42.697.34                                     42.697.34             
Hechura de Cascote 3500 psi t=3" m2 52.44        33.707.88           7.523.90             1.465.56        42.697.34                                     814.21                   42.697.34             
Cemento bls 31.00         280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       9.982.00             -                      434.00             10.416.00                                       10.416.00             
Arena m3 2.90           290.00       43.50        -            14.50        1.15         349.15       967.15                -                      42.05               1.009.20                                         1.009.20               
Grava m3 3.50           660.00       99.00        -            33.00        1.15         793.15       2.656.50             -                      115.50             2.772.00                                         2.772.00               
Colocacion de Mezcla m3 3.93           -            340.00      142.80      -            1.15         483.95       -                      2.182.01             -                  2.182.01                                         2.182.01               
Colocacion de concreto para cascote + Arenillado m2 52.44         -            62.38        26.20        -            1.15         89.73        -                      5.341.88             -                  5.341.88                                         5.341.88               
Baldosa ceramica beige 33x33 cu 445.00       33.00        4.95         -            1.65         1.15         40.75        16.887.75            -                      734.25             17.622.00                                       17.622.00             
Baldosa Antiderrapante 20x20 cu 112.00       9.60          1.44         -            0.48         1.15         12.67        1.236.48             -                      53.76               1.290.24                                         1.290.24               
Llana de 6x10 cu 2.00           50.00        7.50         -            2.50         1.15         61.15        115.00                -                      5.00                120.00                                            120.00                  
mortero adhesivo para cermanica INTACO bols 9.00           180.00       27.00        -            9.00         1.15         217.15       1.863.00             -                      81.00               1.944.00                                         1.944.00               
7000 OBRAS SANITARIAS 15.808.45           2.718.95             687.32           19.214.72                                     19.214.72             
Zanjeo para tuberia AP ml 36.00        -                      2.645.46             -                 2.645.46                                       73.49                     2.645.46               
Zanjeo para tuberia agua potable ml 36.00         -            45.00        18.90        -            1.15         65.05        -                      2.645.46             -                  2.645.46                                        2.645.46               
Agua potable ml 36.00        448.50                -                      19.50             468.00                                          13.00                     468.00                 
Tubo PVC 1/2" sdr-13,5 cu 5.00           60.00        9.00         -            3.00         1.15         73.15        345.00                -                      15.00               360.00                                            360.00                  
Tubo HG 1/2" cu 1.00           90.00        13.50        -            4.50         1.15         109.15       103.50                -                      4.50                108.00                                            108.00                  
Accesorios ml 36.00        428.21                -                      18.62             446.83                                          12.41                     446.83                 
Tee 1/2" cu 10.00         15.00        2.25         -            0.75         1.15         19.15        172.50                -                      7.50                180.00                                            180.00                  
Codo PVC 1/2"x90° cu 10.00         12.00        1.80         -            0.60         1.15         15.55        138.00                -                      6.00                144.00                                            144.00                  
Llave de pase cu 1.00           102.36       15.35        -            5.12         1.15         123.98       117.71                -                      5.12                122.83                                            122.83                  
 Zanjeo para tuberia AN ml 60.00        -                      4.409.10             -                 4.409.10                                       73.49                     4.409.10               
Zanjeo para tuberia de aguas negras ml 60.00         -            45.00        18.90        -            1.15         65.05        -                      4.409.10             -                  4.409.10                                         4.409.10               
Aguas negras ml 60.00        4.094.00             -                      178.00           4.272.00                                       71.20                     4.272.00               
Tuberia 2 "  Ø PVC sdr-17 cu 5.00      269.00       40.35        -            13.45        1.15         323.95       1.546.75             -                      67.25               1.614.00                                         1.614.00               
Tuberia de 4"Ø PVC  sdr-40 cu 5.00      400.00       60.00        -            20.00        1.15         481.15       2.300.00             -                      100.00             2.400.00                                         2.400.00               
Codo 2"x90° PVC cu 3.00      15.00        2.25         -            0.75         1.15         19.15        51.75                  -                      2.25                54.00                                              54.00                   
Tee 4" PVC cu 1.00      55.00        8.25         -            2.75         1.15         67.15        63.25                  -                      2.75                66.00                                              66.00                   
Tee 2" PVC cu 3.00      20.00        3.00         -            1.00         1.15         25.15        69.00                  -                      3.00                72.00                                              72.00                   
Yee 4" PVC cu 1.00      55.00        8.25         -            2.75         1.15         67.15        63.25                  -                      2.75                66.00                                              66.00                   
Caja de registro glb 1.00          5.075.30             -                      220.67           5.295.96                                       5.295.96                5.295.96               
Bloque de mortero 4"x8"x16" cu 50.00    12.00        1.80         -            0.60         1.15         15.55        690.00                -                      30.00               720.00                                            720.00                  
Cemento bols 5.00      280.00       42.00        -            14.00        1.15         337.15       1.610.00             -                      70.00               1.680.00                                         1.680.00               
Arena m3 1.00      290.00       43.50        -            14.50        1.15         349.15       333.50                -                      14.50               348.00                                            348.00                  
Grava m3 1.00      660.00       99.00        -            33.00        1.15         793.15       759.00                -                      33.00               792.00                                            792.00                  
Acero varilla 3/8" var 10.00    98.90        14.84        -            4.95         1.15         119.83       1.137.35             -                      49.45               1.186.80                                         1.186.80               
Acero varilla 1/4" var 5.00      60.86        9.13         -            3.04         1.15         74.18        349.95                -                      15.22               365.16                                            365.16                  
Alambre C-18 lb 10.00    17.00        2.55         -            0.85         1.15         21.55        195.50                -                      8.50                204.00                                            204.00                  
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
153
Coordinador: Ing. Francisco Tinoco 
Informe de Práctica Profesional EDICASA
Marzo de 2017 a Enero 2018
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
Accesorios glb 1.00          5.762.44             73.49                 250.54           6.086.47                                       6086.469 6.086.47               
Inodoro  blanco 510 con accesorio cu 1.00      1.462.82    219.42      -            73.14        1.15         1.756.53    1.682.24             -                      73.14               1.755.38                                         1.755.38               
Lavamanos saturno 401 cu 1.00      1.600.00    240.00      -            80.00        1.15         1.921.15    1.840.00             -                      80.00               1.920.00                                         1.920.00               
Campana cu 1.00      58.00        8.70         -            2.90         1.15         70.75        66.70                  -                      2.90                69.60                                              69.60                   
Llave para ducha cu 1.00      60.00        9.00         -            3.00         1.15         73.15        69.00                  -                      3.00                72.00                                              72.00                   
Manguera de abusto de inodoro cu 1.00      50.00        7.50         -            2.50         1.15         61.15        57.50                  -                      2.50                60.00                                              60.00                   
Manguera de abusto de lavamanos cu 1.00      50.00        7.50         45.00        18.90        2.50         1.15         125.05       57.50                  73.49                  2.50                133.49                                            133.49                  
Lavadero cu 1.00      50.00        7.50         -            2.50         1.15         61.15        57.50                  -                      2.50                60.00                                              60.00                   
Lavastro con griferia una pana una astria 100x50 cu 1.00      1.400.00    210.00      -            70.00        1.15         1.681.15    1.610.00             -                      70.00               1.680.00                                         1.680.00               
Llave de chorro cu 2.00      140.00       21.00        -            7.00         1.15         169.15       322.00                -                      14.00               336.00                                            336.00                  
8000 OBRAS ELECTRICAS -           -           1.15         1.15          57.404.13           52.615.26           2.495.83        112.515.22                                    475.83                   112.515.22           
Alambrado ml 3.990.00    38.778.00           39.094.02           1.686.00        79.558.02                                     19.94                     79.558.02             
Alambre solido AWG 8 Blanco ml 30.00         22.00        3.30         -            1.10         1.15         27.55        759.00                -                      33.00               792.00                                            792.00                  
Alambre solido AWG 8 Negro 30.00         22.00        3.30         -            1.10         1.15         27.55        759.00                -                      33.00               792.00                                            792.00                  
Alambre solido AWG 12 Rojo ml 1.000.00    9.00          1.35         -            0.45         1.15         11.95        10.350.00            -                      450.00             10.800.00                                       10.800.00             
Alambre solido AWG 12 Negro 600.00       9.00          1.35         -            0.45         1.15         11.95        6.210.00             -                      270.00             6.480.00                                         6.480.00               
Alambre solido AWG 12 Blanco 1.000.00    9.00          1.35         -            0.45         1.15         11.95        10.350.00            -                      450.00             10.800.00                                       10.800.00             
Alambre solido AWG 12 Verde 1.000.00    9.00          1.35         -            0.45         1.15         11.95        10.350.00            -                      450.00             10.800.00                                       10.800.00             
Intalacion de Alambrado ml 3.990.00    -            6.00         2.52         -            1.15         9.67          -                      39.094.02            -                  39.094.02                                       39.094.02             
Canalizacion ml 900.00       2.760.00             8.818.20             120.00             11.698.20                                       13.00                     11.698.20             
tuberia Conduit  pvc    1/2"x10ft cu 300.00       8.00          1.20         -            0.40         1.15         10.75        2.760.00             -                      120.00             2.880.00                                         2.880.00               
Intalacion de la canalizacion ml 900.00       -            6.00         2.52         -            1.15         9.67          -                      8.818.20             -                  8.818.20                                         8.818.20               
Accesorios cu 48.00        15.866.13           4.703.04             689.83           21.259.00                                     442.90                   21.259.00             
Centro de carga cuttler hammer CH 16 circuitos cu 1.00           4.564.50    684.68      -            228.23      1.15         5.478.55    5.249.18             -                      228.23             5.477.40                                         5.477.40               
Breakers 2X30 amp cu 1.00           365.16       54.77        -            18.26        1.15         439.34       419.93                -                      18.26               438.19                                            438.19                  
Breakers 1X20 amp cu 6.00           323.47       48.52        -            16.17        1.15         389.32       2.231.95             -                      97.04               2.328.99                                         2.328.99               
Tubo EMT 3/4"·x10` cu 5.00           100.00       15.00        -            5.00         1.15         121.15       575.00                -                      25.00               600.00                                            600.00                  
Mufa 3/4" EMT cu 1.00           130.00       19.50        -            6.50         1.15         157.15       149.50                -                      6.50                156.00                                            156.00                  
Tomacorriente doble 15Amp. cu 11.00         149.65       22.45        -            7.48         1.15         180.73       1.893.07             -                      82.31               1.975.38                                         1.975.38               
Luminaria LED 20w cu 10.00         200.00       30.00        -            10.00        1.15         241.15       2.300.00             -                      100.00             2.400.00                                         2.400.00               
Luminaria fluorescente 1x40w cu 1.00           300.00       45.00        -            15.00        1.15         361.15       345.00                -                      15.00               360.00                                            360.00                  
Luminaria ojo de buey alogeno 50w cu 8.00           100.00       15.00        -            5.00         1.15         121.15       920.00                -                      40.00               960.00                                            960.00                  
Luminaria de pared 10w cu 4.00           300.00       45.00        -            15.00        1.15         361.15       1.380.00             -                      60.00               1.440.00                                         1.440.00               
Interruptor sencillo cu 4.00           50.00        7.50         -            2.50         1.15         61.15        230.00                -                      10.00               240.00                                            240.00                  
Interruptor doble cu 1.00           70.00        10.50        -            3.50         1.15         85.15        80.50                  -                      3.50                84.00                                              84.00                   
Interruptor triple cu 1.00           80.00        12.00        -            4.00         1.15         97.15        92.00                  -                      4.00                96.00                                              96.00                   
Instalacion de accesorios cu 48.00         -            60.00        25.20        -            1.15         86.35        -                      4.703.04             -                  4.703.04                                         4.703.04               
9000 LIMPIEZA Y ENTREGA -                      1.143.10             -                 1.143.10                                       1.143.10               
Limpieza final y entrega glb 1.00          -                      1.143.10             -                 1.143.10                                       1.143.10                1.143.10               
Detalles para entrega glb 1.00           -            600.00      252.00      -            1.15         853.15       -                      979.80                -                  979.80                                            979.80                  
Limpieza final de la propiedad m2 77.00         -            -            -            -            1.15         1.15          -                      -                      -                  -                                                 -                       
Entrega final al dueño glb 1.00           -            100.00      42.00        -            1.15         143.15       -                      163.30                -                  163.30                                            163.30                  
329.195.75C$       168.545.02C$       14.342.44C$    512.083.20C$                                 512.083.20C$       
10.818.13C$         5.538.78C$          471.33C$        16.828.24C$                                   16.828.24$           
COSTOS DIRECTOS 16.828.24$           
COSTOS INDIRECTOS 2.524.24$             
SUB TOTAL CD + CI 19.352.47$           
COSTOS DE ADMON Y UTILIDAD 2.902.87$             
TOTAL 22.255.34$           
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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3.8.4  PLANOS ELABORADOS
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Foto_ elaboración de maqueta de Vivienda Modelo Quiltic en taller de Arquitectura y Diseño
Edicasa.
La elaboración de la maqueta lo hice junto a los practicantes de ingeniería civil los
compañeros Br. Rudy Urbina y la compañera Br. Belka Rodriguez.
El material utilizado para la elaboración de esta maqueta fue el cartón espuma y cartulina
dúplex.
Maqueta vivienda Quiltic
3.8.5 EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
Ilustraciones: Ing. Francisco Hernandez
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Ilustración #95
Ilustración #94
Ilustración #96
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3.9  PROYECTO VIVIENDA SRA. CLAUDIA OTERODISEÑO
Anteproyecto arquitectónico
164
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #97
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Mapa distrital de la ciudad de Managua
Fuente: web Micro localización del sitio
Km 10.5 carretera vieja a León, entrada la gallera 1 km hacia
el norte.
Fuente: web
3.9.1 LOCALIZACIÓN
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
3.9.2 RESUMEN DEL PROYECTO Nombre Proyecto Vivienda Dña. Claudia Otero
Resumen general
El proyecto consiste en una Propuesta de Vivienda con 
enfoque de Interes Social
Tipologia Residencial
Actividades Asignadas dentro del 
proyecto
Planos 2D ,Renders, Presupuesto y Oferta
Tiempo de ejecucion 14 de Noviembre  al 11 de Diciembre
Area total de construccion 60 m2
Monto Total del Proyecto U$ 21,457.70
Foto_Superior: Cliente 
propietaria la Sra. Claudia Otero
Derecha: periferia al sitio de la 
obra, vistas de la laguna de 
Nejapa.
El Proyecto trata de un diseño de índole Habitacional con enfoque de Interés social.
El proyecto se da fruto de la participación del departamento de proyectos de EDICASA
durante la Expo vivienda CADUR 2017, la cliente y propietaria la Sra. Claudia Otero
solicito el diseño de una vivienda de dimensiones mínimas de sus ambientes pero
completamente funcional adaptado al terreno de su propiedad ubicado en el condado
Nejapa.
Las Características del Diseño consisten en una propuesta De Vivienda mínima de un
área de construcción de 60 m2, siendo los ambientes; Porche,Sala,Comerdor/Cocina,
Dos Habitaciones, Un servicio compartido y un Área de Lavandería.
El sistema constructivo propuesto para esta vivienda es el per (panel estructural
reforzado) con paneles de Emmedue,utilizando en panel de manera auto portante libre de
estructuras primarias. Posee fundaciones de concreto.
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Tabla #11 -Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustraciones– fuente: Web
Ilustración #98
Ilustración #99
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3.9.3   LEVANTAMIENTO FISICO   
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Foto_ Visita de Campo al sitio, Propiedad Dña. Claudia Patricia Otero Mercado. Se procedió a estudiar las condiciones del terreno, 
Cauces cercanos así como el levantamiento físico del terreno
Foto_ Momento de Medición del perímetro
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Ilustración #100 Ilustración #101
Ilustraciones: Br. Ariadne Soza
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3.9.4  MODELADO 3D DE PROPUESTAS ARQUITECTONICAS
Siguiendo los requerimientos de la cliente, se procedió a realizar dos propuestas arquitectónicas
una con acabados arquitectónicos mas exóticos y una con una apariencia mas sobria recurriendo
meramente a la funcionalidad.
La propuesta resultante fue la numero 2 , debido a que esta era econ0micamente mas viable ,la
propuesta #1 al ser de mampostería confinada incrementaba los costos en relación a la segunda
propuesta.
De modo que una vez teniendo definido el proyecto se procedió a realizar los planos arquitectónicos
de la obra
Ilustración #102 Ilustración #103
ilustración; superior: vista fachada principal propuesta #1
Derecha: vista fachada principal propuesta #2
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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3.9.5  PROPUESTA ARQUITECTONICA A DESARROLLAR 
Foto_Superior: vista 3d de la planta arquitectónica
Superior derecha: vista interior de sala y comedor/cocina
Inferior izquierda: vista interior servicio sanitario
Inferior derecha: vista interior dormitorio principal.
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
Ilustración #104 Ilustración #105
Ilustración #106 Ilustración #107
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Oferta por servicios de construcción
Proyecto: Vivienda Dña. Claudia Otero Fecha: 06/12/2017
Ubicación: Carretera sur km 10,5, Managua, Nicaragua. TC: 30.6431
Etapa Descripcion de Actividades UM Cantidad Costo Unitario Costo total
1000 OBRAS PRELIMINARES 4.078.53           
Preparacion del terreno m2 147.00       7.50               1.102.28           
Trazo para la construccion m2 147.00       20.25              2.976.26           
-             
2000 FUNDACIONES -            54.962.03         
Excavacion para fundacion m3 18.00        91.08              1.639.43           
Concreto en zapatas corridas 3000 psi m3 3.31          4.809.14         15.918.26         
Refuerzo en Zapatas kg 403.92       55.56              22.443.55         
Formaleta de fundaciones m2 20.00        748.04            14.960.80         
3000 PAREDES -            175.315.68       
Columnas kg 431.92       131.01            56.585.76         
Cerramiento m2 79.00        1.283.63         101.406.91       
Cielo m2 47.62        258.82            12.325.02         
Puntales gbl 1.00          4.998.00         4.998.00           
-             
4000 CUBIERTA -            51.074.74         
Estructura e Instalacion de Estructura m2 60.00        851.25            51.074.74         
5000 PISOS -            58.757.60         
Hechura de Cascote y ceramica m2 52.00        1.129.95         58.757.60         
6000 OBRAS SANITARIAS -            26.641.12         
Zanjeo para tuberia AP ml 36.00        73.49              2.645.46           
Agua potable ml 36.00        13.00              468.00              
Accesorios ml 36.00        12.41              446.83              
Zanjeo para tuberia AN ml 60.00        73.49              4.409.10           
Aguas negras ml 60.00        71.20              4.272.00           
Pozo de infiltraciòn glb 1.00          8.313.26         8.313.26           
Accesorios glb 1.00          6.086.47         6.086.47           
7000 OBRAS ELECTRICAS -            112.569.41       
Alambrado ml 3.990.00    19.94              79.558.02         
Canalizacion ml 900.00       13.00              11.698.20         
Accesorios cu 48.00        444.02            21.313.19         
8000 LIMPIEZA Y ENTREGA -            1.143.10           
Limpieza final y entrega glb 1.00          1.143.10         1.143.10           
TOTAL 21.457.70$  
3.9.6    PRESUPUESTO Y OFERTA ELABORADA  
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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3.9.7   CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA  
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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3.9.8   PLANOS ARQUITECTONICOS ELABORADOS  
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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La propuesta arquitectónica incluye la construcción de un muro perimetral de losetas prefabricadas
como parte de las obras a ejecutar en el proyecto.
Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Elabora: Br. Aritz Karlos Rigby Garalde
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Foto superior y derecha_ Presentación de la propuesta de Diseño final a la Cliente Dña. Claudia Patricia Otero
Durante la reunión celebrada con el cliente se procedió a la presentación del proyecto como tal.
El documento contenía los planos arquitectónicos de la obra en físico junto con los documentos de oferta por 
servicios de construcción brindados al cliente y el cronograma de programación de obra elaborados.
3.9.9 EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS
Ilustraciones: Ing. Francisco Hernandez
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CAPITULO 4: 
EVALUACIÓN DE LA PRÀCTICA PROFESIONAL
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4.1 ALCANCES TECNICOS
Durante el periodo en el cual el autor del presente informe realizó esta practica profesional
como egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI se
ve implicado a una nueva serie se retos al involucrarse en la realidad de un ambiente laboral.
Para la superación de estos retos y la correcta inserción como arquitecto profesional, la
Universidad le ha dotado de valiosas conocimientos de carácter técnico-social para el desarrollo
y formulación de los proyectos.
Partiendo del análisis social para identificar las necesidades de la población siguiendo un
lineamiento para el desarrollo sustentable y ordenado de las zonas urbanas y rurales del territorio
nicaragüense es como nace un proyecto ,se determina el sitio, se analiza su entorno inmediato,
seguido de una lluvia de ideas y acompañado por bocetos se va moldeando y dando forma al
anteproyecto. Una vez aprobada las primeras propuestas se define el sistema constructivo
indicado que nos ayude a entender el verdadero comportamiento del edificio y como debe estar
preparado según a las condiciones a las que se enfrenta el proyecto.se realiza un análisis
estructural para la correcta selección de los elementos que previamente serán definidos por el
ingeniero estructural y se desarrollan los planos constructivos.
Al pertenecer al alma mater de la Universidad Nacional de Ingeniería, se tuvo la oportunidad
de adquirir y desarrollar durante 5 años en los cuales se le ha formado como arquitecto, teniendo
noción de conocimientos tales como levantamiento arquitectonico,dibujo técnico, representación
grafica, desarrollo de planos constructivos, presupuesto, formulación de proyectos sustentables
que se destaquen por su funcion,orden y buena práctica constructiva. A través de la proyección
de la obra se puede lograr la disminución en los costos antes de su construcción, tomando en
cuenta factores y anticipándose a los incidentes y retos que puede representar el desarrollo de
un proyecto arquitectónico en su momento de ejecución.
Durante el periodo de marzo de 2017 a enero de 2018, en el cual se han desarrollado las
practicas profesionales en EDICASA, se fue parte de un grupo de profesionales con gran
experiencia en el desarrollo de proyectos de índole residencial. Al involucrarse en gran variedad
de actividades esto sirvió de experiencia para reforzar conocimientos profesionales en el
departamento de diseño y construcción de la empresa EDICASA.
Siguiendo la coordinación del Arq. Agustín García encargado de la gerencia de proyectos del
grupo Carvajal y junto a la asistencia técnica del compañero Ing. Francisco Tinoco encargado de
costo y presupuesto y el Arq. Marconnys Blanco desarrollador de proyectos del departamento de
proyectos de EDICASA se desarrollaron de propuestas arquitectónicas integrales dirigido a los
clientes recibidos. Con este gran grupo de profesionales se logro adquirir nuevos conocimientos
de como formular proyectos, buenas practicas cosntructivas,sitemas cosntructivos,normas y
criterios de diseño, presupuesto y programación de obras.
4.1.1   ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRACTICANTE   
1-Valoración arquitectónica de construcciones existentes en proyecto “Oficinas y bodega la
nueva santa Eduviges”
2-Visita de campo a sitio de proyecto “bodega trillo Benavides” para licitación de construcción.
3-Visita de campo a sitio de proyecto “Naves de almacenamiento MT cargo express” para
licitación de construcción.
4-Valoracion arquitectónica actual y levantamiento de proyecto “Hostal el Jacal” para desarrollar
nueva propuesta de diseño arquitectónico.
TRABAJO DE CAMPO:
TRABAJO DE GABINETE:
1-Diseño y formulación de proyecto “OFICINAS Y BODEGA LA NUEVA SANTA EDUVIGES”
Tareas desempeñadas:
Diseño arquitectonico,modelado 3d , renderizado, presupuesto de obra
2-Licitación para construcción de proyecto “BODEGA TRILLO BENAVIDES”
Tareas desempeñadas:
Elaboración de presupuesto y oferta.
3-Diseño arquitectónico de apartamentos townhouse para proyecto “RESIDENCIAL LA
ALAMEDA”
Tareas desempeñadas:
Diseño arquitectonico,modelado 3d y renderizado
4-Licitación para construcción de proyecto “RESIDENCIA CUATRO VIENTOS”
Tareas desempeñadas:
Elaboración de presupuesto y oferta.
186
Informe de Práctica Profesional EDICASA
Marzo de 2017 a Enero 2018
BR. ARITZ KARLOS RIGBY GARALDE
5-Licitación para construcción de proyecto “NAVES DE ALAMCENAMIENTO MT CARGO
EXPRESS”
Tareas desempeñadas:
Elaboración de presupuesto y oferta.
6-Diseño arquitectónico de proyecto ”HOSTAL EL JACAL”
Tareas desempeñadas:
Diseño arquitectónico, modelado 3d,renderizado y elaboración de oferta por servicios de
construcción.
7-Diseño arquitectónico de modulo comercial en proyecto “MODULO 9 NKF NUEVO
ESTADIO NACIONAL DE BASEBALL DENNIS MARTINEZ MANAGUA”
Tareas desempeñadas:
Diseño arquitectónico, modelado 3d ,renderizado y elaboración de presupuesto con oferta por
servicios de construcción.
8-Diseño arquitectónico y formulación de proyecto “VIVIENDA QUILTIC”
Tareas desempeñadas:
Diseño arquitectónico, modelado 3d,renderizado,elaboración de presupuesto y oferta por
servicios de construcción, elaboración de maqueta física en taller.
9-Diseño arquitectónico y formulación de proyecto “VIVIENDA SRA. CLAUDIA OTERO”
Tareas desempeñadas:
Diseño arquitectónico, modelado 3d,renderizado,elaboracion de presupuesto y oferta por
servicios de construcción,.
4.2 ASPECTOS TECNOLOGICOS
Para el desarrollo profesional como arquitecto en esta era digital es preciso el dominio de
distintas herramientas y habilidades que nos ayuden a realizar labores de una manera rápida,
eficiente y precisa. Aquí es donde nos referimos al aspecto tecnológico, actualmente en el mundo
laboral de un arquitecto se ve asistido por un gran numero de softwares o programas que son de
gran ayuda a la hora de formular un proyecto, desarrollar planos constructivos, realizar
exposiciones graficas ,presupuesto etc.
Como arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería posee una obligación de
estar actualizado en las nuevas tecnologías en las que se desea competir a un nivel profesional
con los colegas de esta generación tanto como de próximas. Para esto la UNI cuenta con un plan
de estudios actualizado que permite una mas fácil inserción en el ámbito laboral. Durante el
desarrollo de estas práctica profesional se tuvo la oportunidad para desarrollar y aplicar
conocimientos así como herramientas con las que ya se poseía cierta experiencia obtenida
durante los 5 años de pre-grado herramientas como:
1- AutoCAD 2017 para el desarrollo de planos constructivos con alta precisión y fácil
comunicación con cualquier profesional o especialista en la industria de la construcción.
2- Sketchup 2017 para la fácil y rápida construcción de un modelo arquitectónico 3D para
la representación grafica de un proyecto.
3- Vray 2017 para la máxima presentación grafica y de calidad de renders que ayudan al
momento de presentar un proyecto a clientes e inversionistas.
4- Adobe Photoshop CS6 para la post-producción de imágenes y planos.
5-Project 2013 para la programación de obras ,manejo de tareas, tiempos rendimientos,
planilla y costos de una obra..
6-Excel 2017 para la elaboración de tablas y presupuestos.
7-Microsoft Word para la elaboración de documentos..
8-Microsoft PowerPoint para la realización de presentaciones..
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Una vez finalizadas las prácticas profesionales en el Departamento de Diseño,
Construcción de la empresa EDICASA, durante el período del 22 de Marzo del 2017 al 22
de enero del 2017; se obtiene como resultado que es necesario poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios, de la carrera de Arquitectura de la
UNI, para afianzar, fortalecer y obtener conocimientos, desarrollar y/o mejorar técnicas,
aptitudes y habilidades, que son requisitos claves para poder calificar como profesional
competitivo en el gremio creciente y cada vez más demandante del rubro de la construcción.
Cabe destacar que asimismo de significativo es para cada aspirante al título de
Arquitecto, recolectar suficiente experiencia profesional, previamente a culminar el ciclo
académico universitario, con el objetivo de contar con éste aspecto tan fundamental, en el
inventario de requerimientos a cumplir, para lograr convertirse en un candidato mejor
capacitado y con mayores probabilidades a ser seleccionado para satisfacer las expectativas
de un puesto laboral exigente
Además de consolidar y adquirir nuevos conocimientos durante la práctica laboral, se
logró experimentar la interrelación entre la arquitectura y disciplinas especiales, tales como la
topografía, la ingeniería hidrosanitaria y eléctrica; la repercusión en el trato con los
contratistas, los supervisores de obras y las empresas proveedoras de sistemas y materiales
que proporcionan soluciones constructivas.
También ha sido trascendente la experiencia de la práctica profesional en EDICASA,
porque ha permitido enriquecer los conocimientos sobre la utilización y aplicación de
materiales constructivos, al igual que se consiguieron pautas de diseño, mayor seguridad al
momento de presentar ideas o proyectos; asimismo se alcanzó aprender a utilizar
herramientas, previamente desconocidas, que permitieron visualizar de nuevas maneras los
proyectos arquitectónicos y se profundizó el dominio de herramientas anteriormente
aprendidas
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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EDICASA
Ilustraciones: Lic. Benita reyes- Administración EDICASA
Foto_ Superior: entrega de carta de culminación de practicas profesionales por parte del Lic.
Raul Hernandez, gerente general Edicasa , Superior derecha: equipo técnico de proyectos de izq.
A derch. Ing. Rodrigo Rivera (residente Santa Eduviges) , Arq. Álvaro Payán(desarrollador de
proyectos Santa Eduviges), Arq. Agustin Garcia(gerencia de proyectos),Ing. Francisco
Tinoco(costo y presupuesto),Arq. Jorge Huelva(desarrollador de proyectos Edicasa) Arq.
Marconnys Blanco(desarrollador de proyectos Edicasa)
Inferior izquierda: participación stand EDICASA en Feria de la construcción FERCON 2017
Inferior derecha: departamento técnico EDICASA ,de izquierda a derecha Ing. Francisco
Hernandez y los bachilleres Ariadne Soza (Arq.) y Rudy Urbina (ing.)
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DISEÑO 2D Y MODELADO 3D PROYECTO BODEGA 
TRILLO BENEAVIDES
Evidencia de actividades desempeñadas
durante el periodo de desarrollo del
proyecto bodega Trillo Benavides.
Foto_ Superior izquierda: modelado 3D
Superior derecha: desarrollo dwg AutoCAD
Inferior. Documentación física del proyecto
Planos impresos.
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La cámara Nicaragüense de la construcción CNIC, realizo el segundo
foro de la calidad de las contracciones centro de convenciones Crown
plaza, en Managua, que contó con la participación de representantes de
las instituciones gubernamentales y el sector privado.
.Como objetivo, darle continuidad a los temas de la primera edición es
intercambiar de forma interinstitucional entre los principales actores
nacionales sobre el estado actual del control de calidad en las pruebas de
laboratorios de los materiales de construcción en nuestro país, en
Nicaragua se muestra más competitiva, según el índice La Cámara
Nicaragüense de la Construcción (CNC) realizó el segundo foro de calidad
de la global.
II FORO DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  
Foto_ Participación de Edicasa en segundo Foro de calidad en la construcción . De Izquierda a
derecha: Br. Belka Rodriguez, Br. Rudy Urbina y mi persona; parte del equipo de proyectos de Edicasa.
Ilustraciones: Arq. Angélica Hernandez-proyectos Carbisa
Foto_ superior: panel de expositores ,segundo foro de calidad en la construcción.
Rodrigo Pereira, presidente de CNC,
expresó que la construcción segura es
una necesidad y responsabilidad de
todos. “Debemos asumirlo como tal
gobierno, empresas, profesionales y la
población en general, con la convicción
de que, si diseñamos y construimos
aplicando los reglamentos y normas con
materiales adecuados, mano de obra
calificada, supervisión constante
estaremos protegiendo vidas y
contribuyendo a la economía de nuestro
país
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Evidencia de Actividades Desempeñadas:
Con el fin de promover el modelo Quiltic se desarrolló una maqueta
y se expuso en el Stand de grupo Carvajal en la feria de vivienda Cadur
2017, que se realizó en el centro de convenciones Crown Plaza.
Durante esta exposición el modelo tuvo buena aceptación entre los
espectadores quienes se mostraban satisfechos en las características
de la vivienda como en su costo de mercado.
EXPOVIVIENDA CADUR 2017
Foto_ Participación de Edicasa en Expovivienda Cadur 2017.
Estand compartido con la Urbanizadora Santa Eduviges, empresa perteneciente junto a Edicasa del Grupo
Carvajal.
Foto_ Participación de Edicasa en Expovivienda Cadur 2017. De Derecha a Izquierda: Ing. Francisco 
Hernandez, Br. Rudy Urbina, Br. Ariadne Soza y mi persona; parte del equipo de proyectos de Edicasa. En esta 
oportunidad se promovió el modelo de vivienda Quiltic. (ver pagina 146)
Ilustraciones: Arq. Angélica Hernandez-proyectos Carbisa
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